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RESUM 
 
El present projecte respon a la modalitat Pràcticum de l’estudiant Jèssica Gálvez Roselló, 
durant sis mesos a l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L,, 
especialitzada en la rehabilitació des de l’any 1994. 
 
Aquest Pràcticum/TFG esta vinculat directament al DAC de Rehabilitació, dut a terme el 
quadrimestre de Primavera del 2015 (Febrer – Juny). El DAC(-diploma d’ampliació de 
competències), es duu a terme al quart curs del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, i 
permet a l’estudiant iniciar-se en l’especialització d’una branca de la construcció. En el meu 
cas, tenia bastant clar des de un principi que em volia iniciar en la Rehabilitació i en el seu 
món, tot i que fos un DAC més laboriós que la resta.  
 
El principal objectiu ha estat poder seguir formant-me el dia a dia per tal de millorar els meus 
coneixements però més centrat des de el punt de vista pràctic i “in situ” tant en despatx com en 
obra. 
 
La estructura del nucli del treball es compon principalment de tres parts: la primera, que 
presenta l’empresa on he realitzat les pràctiques; la segona, que descriu les tasques que he 
dut a terme al llarg del Pràcticum; i la tercera, a la que li he donat més importància, es centra 
en el seguiment detallat de 5 obres, l’esquema de l’explicació de cada una de les obres s’ha 
procurat que sigui similar.. 
Per concloure, amb l’experiència adquirida durant aquets mesos i les diferents vivències 
professionals al despatx i a les obres he redactat unes conclusions focalitzades en el món de 
la rehabilitació tal i com l’he viscut i la seva importància. Alhora, també he afegit alguns 
comentaris sobre tot el profit i l’experiència que m’ha aportat la realització d’aquestes 
pràctiques. 
També s’ha adjuntat l’apartat d’annexes amb informacions especifiques, per tal de fer més 
entenedor el projecte. 
 
Després d’aquest període, puc dir que aquesta experiència ha estat molt enriquidora en tots 
els aspectes. A més m´ha permès conèixer tal com és el mon laboral de la construcció, ja que 
fins ara no havia tingut la oportunitat. 
 
 
 
 Pràcticum a l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació 
 
2 
ÍNDEX 
 
1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE...............................................................................3 
2 PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA......................................................................................................3 
2.1 HISTÒRIA DE L’EMPRESA .......................................................................................................3 
2.2 COMPOSICIÓ DE L’EMPRESA..................................................................................................3 
2.3 SERVEIS DE L’EMPRESA I CLIENTS ......................................................................................4 
2.4 ÀMBIT DE TREBALL ..................................................................................................................5 
2.5 INDUSTRIALS.............................................................................................................................5 
2.6 SEGELLS DE QUALITAT...........................................................................................................6 
3 TASQUES REALITZATS A L’EMPRESA .........................................................................................7 
3.1 DOCUMENTACIÓ D’OBRA .......................................................................................................7 
3.2 PRESSUPOSTOS ......................................................................................................................7 
3.3 TASQUES EXCERCIDES PER L’ARQUITECTE PROJECTISTA .............................................8 
3.3.1 PROJECTES TÈCNICS .....................................................................................................8 
3.3.2 CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ...................................................................8 
3.3.3 CÈDULES D’HABITABILITAT ............................................................................................9 
3.4 SEGUIMENT D’OBRES............................................................................................................10 
3.4.1 REHABILITACIÓ INTEGRAL - SEPÚLVEDA Nº 50.........................................................11 
 DD. DADES GENERALS PROJECTE....................................................................11 
- Identificació i objecte del Projecte...............................................................11 
- Agents projecte............................................................................................11 
 MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA...............................................................................12 
- Context històric i descripció general del edifici............................................12 
- Descripció d’edifici de les zones d’actuació.................................................12 
- Intervencions, posta en obra.......................................................................14 
- Visites a obra...............................................................................................18 
- Valoració Personal.......................................................................................19 
 
 
 
3.4.2 PROJECTE TÈCNIC - SANTA SUSANNA......................................................................20 
 DD. DADES GENERALS PROJECTE....................................................................20 
- Identificació i objecte del Projecte...............................................................20 
- Agents projecte............................................................................................20 
 MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA...............................................................................20 
- Context històric i descripció general del edifici............................................20 
- Descripció d’edifici de les zones d’actuació.................................................21 
- Visites a obra...............................................................................................22 
- Valoració Personal.......................................................................................23 
3.4.3 REFORÇ ESTRUCTURAL  
- Mònec, 17...............................................................................................................24 
- Portaferrissa, 6......................................................................................................27 
- Poeta cabanyes, 73...............................................................................................28 
- Sistemes de reforç................................................................................................31 
- Seguiment d’obra....................................................................................................34 
- Valoració personal ..................................................................................................36 
 
4 CONCLUSIONS................................................................................................................................37 
 
5 BIBLIOGRAFIA................................................................................................................................38 
 
6 AGRAÏMENTS..................................................................................................................................39 
 
7 ANNEXOS........................................................................................................................................40 
7.1 Traducció a l’anglès..................................................................................................................41 
7.2 Documentació referent a la Rehabilitació integral (C/ Sepúlveda, 50)......................................50 
7.3 Documentació referent al Projecte Tècnic (Santa Susanna) ...................................................54 
7.4 Documentació referent als Reforços estructurals . 
(C/ Mònec,17; Portaferrissa, 6; Poeta Cabanyes, 73)................................................................63 
8. INFORME FINAL PRACTIQUES ......................................................................................................68 
 
Pràcticum a l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació 
 
3 
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL PROJECTE                                                             
 
La realització d’aquest projecte i conseqüentment del Pràcticum realitzat, el qual venia vinculat pel DAC 
en Rehabilitació, ha estat el últim pas per tal d’adquirir la titulació del Grau en Arquitectura Tècnica i 
Edificació 
 
Però el meu objectiu no era realitzar aquest tràmit sense donar-li rellevància per tal d’obtenir el títol, 
sinó fer-ho de la millor manera possible i adquirint els màxims coneixements teòrics i pràctics durant el 
dia a dia en el món laboral d’una empresa constructora especialitzada en Rehabilitació. 
Per tal d’adquirir aquets nous coneixements he dut a terme varies tasques dins del equip tècnic de 
l’empresa constructora Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L, format per cinc tècnics 
que han contribuït gratament en l’obtenció dels meus objectius.  
 
L’empresa es dedica a la execució de tot tipus de tasques que una constructora pugui arribar a 
realitzar, per això l’equip disposa tant d’arquitecte tècnic projectista com d’arquitectes tècnics 
especialitzats en la direcció d’obra, la realització de pressupostos i el contacte amb els industrials. Per 
tant, disposa d’un arquitecte tècnic que s’encarrega especialment a la realització de projectes tècnics, 
ITE, certificats d’eficiència energètica, informes específics sobre lesions, etc. 
El projecte explica aquestes diferents tasques que he pogut realitzar amb un o altre tècnic segons el 
tipus de feina. 
Com ja he comentat breument, la metodologia de realització del treball que he seguit ha estat la divisió 
del projecte en tres principals parts: 
 
 Presentació de l’empresa 
 
 Tasques realitzades al llarg del Pràcticum, tant les realitzades a despatx (pressupostos, 
certificats, plans de seguretat i salut, contacte amb clients, etc.) com les realitzades en obra 
(visites de primer contacte, presa d’amidaments, presa de dades per posteriors informes 
tècnics, etc.) 
 
 Seguiment detallat de les diferents obres i el seu anàlisi.  
I per concloure, he redactat una conclusió final entorn a tot el treball realitzat i a l’experiència viscuda 
durant aquests sis mesos. 
 
També adjunto una secció d’annexes, on trobem informació complementaria de varies tasques, com 
plànols o detalls. 
2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 
 
2.1 HISTÒRIA DE L’EMPRESA  
 
Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L. és una empresa dedicada a la Rehabilitació 
integral d’edificis des de l’any 1994, des del moment de la seva creació ha tingut com objectiu la 
qualitat en els seus treballs i la màxima responsabilitat en la manipulació de noves tècniques i nous 
materials en la construcció. 
 
Actualment, l’empresa desenvolupa les tasques d’oficina a la ciutat de Barcelona, a la Gran Via de les 
Corts Catalanes, nº 645, 2n 2ª. 
 
2.2 COMPOSICIÓ DE L’EMPRESA 
 
 
 
GERENT  
 
Josep Martínez i 
Zaplana 
DEPARTAMENT 
FINANCER  
 
Cristóbal López 
DEPARTAMENT 
ADMINISTRATIU 
 
Sara Arjona 
Núria Martínez 
 
DEPARTAMENT  
TÈCNIC 
 
DEPARTAMENT 
COMERCIAL 
 
Eduard Castellón 
 
Arquitecte 
Projectista 
 
Francisco Talavera 
Prevenció de Riscs 
 
Agustín Sánchez 
Pressupostos,  
documentació i  
suport 
 
Laia Rivero 
Caps d’Obra 
 
Javier Nieto 
Marc Barrera 
Agustín Sánchez 
Servei de 
Prevenció aliè 
 
Laborsalus 
Encarregats 
d’Obra 
 
Jordi Niño 
Jordi Sánchez 
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2.3 SERVEIS DE L’EMPRESA I CLIENTS  
 
SERVEIS DE L’EMPRESA 
 
Contracta és una empresa dedicada especialment en la Rehabilitació, però sense tancar-se les portes 
a qualsevol altre àmbit de la construcció. Ha realitzat varies obres emblemàtiques pioneres en la 
rehabilitació, tant per la seva complexitat, com per les solucions emprades per a resoldre problemes 
col·laterals propis de la construcció. 
 
Àmbits de treball: 
 
 Rehabilitació integral d’edificis:  realitza rehabilitacions integrals d’edificis adequant-los a les 
noves necessitats, complint les premisses que cada Ajuntament dicta en els diferents districtes i / o 
poblacions. 
 Reparació d’elements ornamentals. 
 Reforç d’elements estructurals. 
 Rehabilitació integral com a conseqüència de la reparació de les diverses patologies de l’edifici. 
 Treballs de difícil accés. 
 Moviments de grans estructures. 
 Treballs de formigons aditivats i especials. 
 Reforços estructurals i patologies d’edificis:   
 Reforços estructurals de forjats de ciment aluminós, amb carbonatació o amb excessives llums, 
amb la garantia que som coneixedors dels diversos materials i sistemes que homologuen el 
reforç.  
 Realitzem treballs de consolidació d’estructures amb sistemes d’injecció de morter d’alta 
resistència i resines d’ epoxi així com l’aplicació de fibra de carboni. A tot moment mirem la 
utilització del sistema més adequat. 
 Reforços d’estructures de fusta i ferro 
 Reforços de murs de carrega i cosit d’esquerdes.  
 
A més, Contracta també realitza serveis de cales i elabora el conseqüent estudi en el laboratori 
d’assajos.  
 
 
 
 Treballs especials: duu a terme treballs especials de diversa índole, sovint vinculats a la patologia 
i el tractament de materials especials. 
 Recuperació d’elements arquitectònics i treballs de difícil accés. 
 Estintolament d’edificis per a la formació de grans forats. 
 Estudi i suport a professionals tècnics de la construcció. 
 
 Façanes: realitza rehabilitacions de façanes pel pas del temps, per estètica o aparició de patologies 
de diversa índole, recuperant el seu estat original i millorant-ho: 
 Restauració de façanes 
 Restauració de cantells de forjat 
 Aïllament tèrmic exterior. Sistema COTETERM. 
 Impermeabilitzacions i hidrofugacions 
 Façanes tradicionals d’arrebossar o estuc 
 Revestiments 
 Aïllaments 
 Recuperació de façanes de maó 
 Reparacions d’estuc 
 Baixants i canalons 
 Pintura 
 Neteges 
 Obra Nova: Tot i no ser una empresa gaire dedicada en la obra nova, també ofereix la realització 
de treballs d’obra nova en la construcció d’edificis públics / privats / unifamiliars / plurifamiliars, 
donant solució al promotor des del projecte fins a la seva construcció. 
 
CLIENTS 
 
Contracta no esta focalitzada en un tipus de client concret, sinó que té un gran ventall de clients, des 
de Comunitats de Propietaris, a l’Administració Pública, passant per promotors, administradors de 
finques, etc. 
En quant a administradors de finques, disposem de varies que són fidels a Contracta, com per 
exemple Finques Fincsa o Finques ATI. 
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2.4 ÀMBIT DE TREBALL  
 
L’àmbit d’actuació de Contracta esta 
focalitzat a Barcelona, però també s’abasten 
altres indrets.  
Cal dir, que a fora de Catalunya, tot i que en 
menor proporció, també s’han realitzat 
intervencions. 
A continuació adjuntem un mapa amb les 
principals comarques d’actuació. 
 
Com podem observar, el Barcelonès 
despunta per sobre de la resta, i les 
comarques que l’envolten són les següents 
en quant a percentatge d’actuació.                      Figura 2.4.1 – Mapa percentual d’actuació a Catalunya 
 
2.5 INDUSTRIALS 
 
Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L. es classifica com una petita empresa, això 
suposarà el requeriment de la subcontractació d’altres empreses. I després de la llarga trajectòria, 
Contracta s’ha posicionat en els valors com la confiança i el coneixement d’actuació de determinades 
empreses alhora de dur a terme les subcontractacions. 
Tot i així, abans de realitzar qualsevol actuació, Contracta s’encarrega d’adquirir tota la documentació 
necessària tant de la societat a contractar com la dels seus treballadors, per tal de complir amb la 
normativa vigent en matèria de Prevenció de Riscs Laborals. 
 
He dut a terme una classificació, segons les tasques a realitzar, de les principals empreses 
subcontractades amb les que Contracta acostuma a treballar:  
 
 SME Rehabilitaciones, S.L: principal empresa encarregada de les demolicions. 
 Construtres, S.L.: empresa d’operaris subcontractats per Contracta. 
 Cedeint: empresa dedicada a la instal·lació d’aïllaments, fals sostres i altres proteccions. 
 Pavindus: empresa dedicada a la subministració i instal·lació de tot tipus de paviments. 
 Magranit S.A: empresa especialitzada en treballs amb pedra natural y Silestone (94% quars 
natural i protecció bacteriostàtica); taulells de cuina, paviments de marbre, escales, entre d’altres. 
 Ferro&fusta: empresa amb una amplia experiència en el muntatge de claraboies i lluernes, així 
com d’estructures de ferro lleugeres.   
 Construcciones metálicas de la Fuente S.L.: empresa dedicada com a activitat principal a la 
Serralleria. Amb experiència des de l’any 1943. 
 Fusteria Banús: empresa especialitzada en treballs amb fusta, oferint un gran ventall 
d’actuacions.  
 Ruda ebanistería i fusteria: Comercial de fusta, alumini i derivats dels mateixos. Col·locació de 
paviments, portes i mobiliari de cuina, entre d’altres. 
 Megains Instalaciones S.L.: empresa dedicada a tot tipus d’instal·lacions (aigua, gas, electricitat, 
climatització, domòtica, antenes, etc.).  Amb experiència des de 1995. 
 Sten: empresa amb una gran trajectòria, dedicada al subministrament del material de les bastides. 
 Miquel Bosch S.L.: empresa creada en el any 1984, dedicada a la venta de material per a la 
construcció, especialitzats en maquinària per a la construcció, vestuaris de protecció, 
senyalitzacions de Seguretat, elements de protecció. 
 
 
ENDERROCS 
SME 
Rehabilitaciones,S.L 
OPERARIS Construtres, S.L Grepol 2 Construcciones, S.L 
    DISTRIBUCIÓ        
INTERIORS 
 
Cedeint 
 
Isatech, S.A.L 
PAVIMENTS Pavindus Magranit S.A 
SERRALLERIA Ferro&fusta 
 
Construcciones Metálicas de la Fuente, S.L 
CARPINTERIES Fuesteria Banús Ruda Ebanisteria 
INSTAL·LACIONS Plan your Future, S.L Megains Instalaciones, S.L 
BASTIDES 
 
Sten 
 
MATERIALS Miquel Bosch S.L. 
 
Badagres 
 
.                      Figura 2.5.1 – Taula resum dels principals industrials 
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2.6 SEGELLATS DE QUALITAT 
 
Contracta és una empresa que compta amb varies certificacions de qualitat, generant així confiança i 
seguretat per qualsevol possible client. 
 
 Gremi de Constructors d’obres 
 El  Gremi  de Constructors d’Obres  de  Barcelona  i Comarques és 
una entitat sense ànim de lucre al servei de totes les empreses 
constructores. El seu principal objectiu és defensar els interessos dels 
constructors, donar una resposta eficaç a les seves necessitat i ser el 
seu representant davant de les administracions, institucions socials i entitats vinculades al sector de 
la construcció. 
A més, el gremi dona suport a totes aquelles empreses agremiades amb un ampli ventall de serveis 
que augmenten dia a dia, adaptant-se als constants canvis de la societat i del món empresarial, i 
més concretament, en els nous models de gestió que es van incorporant en el sector de la 
construcció.  
 
 Consta, Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la 
Construcció a Catalunya  
És un registre d’empreses impulsat pel Gremi de Constructors 
d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de 
Contractistes d’Obres de Catalunya. El seu objectiu és donar 
visibilitat a aquelles empreses i professionals que fan una aposta 
clara i decidida per valors com la formació i fidelització del seu personal, la prevenció de riscs o 
l’atenció diligent de tot tipus de queixa o reclamació duta a terme pel client. Consta esdevé un segell de 
qualitat. 
Consta és una institució sense afany de lucre que agrupa a totes aquelles empreses dedicades a la 
construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya, que tenen en comú la 
voluntat d’ésser reconegudes en el mercat per fer bé la seva feina i assumir les seves responsabilitats. 
 
 RiMe, Comisión de Rehabilitación y Mantenimiento de edificios de Cataluña 
És una iniciativa conjunta del gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 
Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya destinada a 
promoure la qualitat en aquesta especialitat de la Construcció. 
 
 
 ACE, Asociación de Consultores de Estructuras 
Es va fundar l’any 1986 de la mà d’un col·lectiu de professionals de la consulta d’estructures. Esta 
formada per un conjunt de diferents professionals titulats, agrupats 
amb la intenció de mantenir contactes periòdics, que tendeixen a 
garantir un bon nivell de qualitat dels projectes estructurals de 
qualsevol tipus d’obra edificatoria alhora que afrontar conjuntament 
la problemàtica del sector. 
 
 REA. Registro de Empresas Acreditadas sector de la construcción 
Té com a objectiu el acreditar que les empreses que operen en el 
sector de la construcció compleixen els requisits de capacitat i de 
qualitat de la prevenció de riscs laborals. Totes aquelles empreses 
que pretenguin ser contractades o subcontractades per treballs en 
una obra de construcció, hauran d’estar inscrites en el Registre 
d’empreses Acreditades dependent de la autoritat laboral on estigui ubicat el domicili social de 
l’empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pràcticum a l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació 
 
7 
3. TASQUES REALITZATS A L’EMPRESA  
 
Durant la meva estada de sis mesos a l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L, 
el meu treball ha estat tutelat per els diferents tècnics que conformen el departament tècnic, cada un 
especialitzat principalment en un àmbit. Per això, he pogut participar en la gran majoria de tasques que 
es realitzen en una empresa constructora especialitzada en la Rehabilitació. Algunes de les activitats 
dutes a terme han estat: realització de pressupostos; tramitació de documentació; col·laboració amb els 
directors d’obra; participació amb l’arquitecte projectista, entre d’altres. 
 
3.1 DOCUMENTACIÓ D’OBRA  
 
PLANS DE SEGURETAT I SALUT I ADHESIONS 
 
Un cop s’adjudicava una obra a Contracta, es procedia al redactat del Pla de Seguretat i Salut (PSS) 
d’aquella obra, partint dels estudis basics del projecte que s’havien fet prèviament. 
 
Durant la meva estància, aquesta ha estat una de les tasques que més he realitzat. 
Tots els Plans de Seguretat i Salut que he dut a terme s’han compost de les diferents parts: 
 Dades informatives del projecte (antecedents, agents, àmbit d’aplicació, etc.) 
 Resum dels treballs contractats a Contracta 
 La maquinaria i els medis auxiliars previstos 
 Control de la documentació que haurà d’estar disponible a l’obra 
 Les normes de conducta  
 Pla d’emergència i evacuació de l’obra juntament amb els telèfons de contacte necessaris en 
cas d’emergència 
 I el pressupost resultant per poder complir amb el Pla de Seguretat i Salut. 
 
Abans de començar en el desenvolupament d’aquesta tasca, em van explicar acuradament quin era el 
procés que seguien i de quin esquema partien per el redactat. 
Un cop tenia el Pla de Seguretat i Salut (PSS)  redactat, inicialment entregava els PSS als tècnics i ells 
s’encarregaven de controlar que tot fos correcte i d’acabar la tramitació, però a mesura que vaig anar 
agafant pràctica, ja em vaig encarregar jo de que el PSS fos aprovat pel Coordinador en matèria de 
Seguretat i Salut durant l’execució de la obra i que posteriorment fos aprovat a obra. 
S’ha de tenir en compte que el PSS pot ser modificat pel contractista en referència al procés d’execució 
de l’obra; a l’evolució de les feines; i a les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir 
durant l’obra, sempre que disposi de l’aprovació d’aquestes alteracions. 
Quan ja disposàvem del Pla aprovat, aleshores preparava un document de conformitat d’aquest per a 
les empreses subcontractades i en el qual constava que s’hi adherien, complint així amb els requisits 
establerts. Aquest document havia de ser firmat i segellat per les empreses corresponents. 
Alguns dels Plans de Seguretat i Salut realitzats van ser: 
 Rehabilitació interior de l’escala i reparacions per la correcció de les deficiències recollides en la 
ITE del edifici  C/ Lleona, 13 (Barcelona) 
 Rehabilitació de la  façana principal, la façana posterior i la coberta de pati posterior d’un edifici 
d’habitatges  C/ Pare Benet, 5-7 (Santa Coloma de Gramenet) 
 Reforma interior d’habitatge  C/ Faigs, 12 (Castelldefels) 
 Rehabilitació de façanes, patis i coberta en edificis plurifamiliars  C/ Cirera, 1-3-5-7 
(Barcelona) 
 
ALTRES 
 
A demès dels PSS, durant la meva estància, també vaig realitzar altres documents de gestió de obra: 
 Llibres de subcontractació, que posteriorment eren segellats, validats i portats a obra 
 Obertures de centre de treball, via telemàtica 
 Tramitació de permisos relacionats amb les obres en procés, com el permís d’ocupació de la 
via publica. 
 Tramitació de documentació per l’obtenció de subvencions. 
 
3.2 PRESSUPOSTOS 
 
La realització de pressupostos ha estat la tasca que m’ha ocupat més hores quan em trobava al 
despatx, ja fos transcrivint memòries de projectes existents en el format propi de l’empresa o realitzant 
pressupostos conseqüents de visites anteriors a obra. 
L’empresa no disposa de cap programa en concret per a la realització d’aquests pressupostos, com per 
exemple el Presto, sinó que parteixen d’un format en Excel ja estructurat en diferents partides i capítols. 
A mesura que introdueixes mesures i preus unitaris, automàticament ja es van calculant els imports 
resultants.  
 
Per obtenir el pressupost final, en moltes de les partides, havíem de posar-nos en contacte amb 
diferents industrials per sol·licitar preus unitaris concrets o partides alçades. Alhora d’escollir el 
industrial partíem dels valors de la confiança, però també de la relació qualitat-preu.  
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Durant el Pràcticum he realitzat tot tipus de pressupostos, des de petites reparacions interiors 
d’habitatges a rehabilitacions integrals d’edificis, passant per adequacions d’instal·lacions, reparacions 
per ITEs, tasques de manteniment, etc. 
 
Al llarg del 2015 a Contracta es van realitzar un total 
de 559 pressupostos. D’aquest total, 137 van ser 
aprovats; 139 van ser denegats i 283 encara estan 
pendents de decisió final (veure figura 3.2.1). 
 
Des de l’inici de 2016 fins el darrer dia de les 
practiques, ja s’havien realitzat 134 pressupostos. 
Figura 3.2.1 – Gràfic dels Pressupostos del 2015 
3.3 TASQUES EXCERCIDES PER L’ARQUITECTE PROJECTISTA  
 
3.3.1 PROJECTES TÈCNICS DE REHABILITACIÓ 
 
En l’apartat de Seguiment d’obres d’aquest projecte, profunditzarem en l’explicació i el 
desenvolupament d’un projecte tècnic.  
Però una fase d’aquests projectes tècnics de gran importància i que considero que s’ha d’explicar 
més detalladament són les visites a obra. Les visites d’obra es realitzaven com a mesura per establir 
el primer contacte i fer una recopilació de la informació necessària per la posterior presentació d’un 
projecte tècnic per pressupostar o únicament per la realització d’un pressupost sense un previ 
projecte tècnic. Tot i que desprès, si el client estava interessat, s’acostumaven a realitzar varies 
visites més per evitar que hi haguessin mancances en el projecte. 
La metodologia adoptada era la següent: 
I. Citació amb el client en l’emplaçament d’actuació. 
II. Observacions i requeriments del client. 
III. Realització de reportatge fotogràfic. 
IV. Realització de croquis. Si es tracta d’una intervenció en la que realitzarem un projecte 
tècnic, el croquis haurà de ser ben detallat. 
V. Elaboració de pressupost  
 
Les obres de les quals hem realitzat el seguiment en aquest treball, han estat desenvolupades 
seguint l’esquema tipus de la part inicial dels Projectes Tècnics, pel que podem veure com es forma  
i de quines parts consta aquesta primera part.  
Els apartats que faltarien per completar un Projecte Tècnic són: el Plec de Condicions; un 
pressupost orientatiu del projecte i l’estat d’amidaments; la documentació gràfica; i els Annexes, que 
inclou el Estudi Bàsic de Seguretat. 
  
Quan ja tenim el projecte redactat, podrem procedir a l’obtenció del permís d’obres a través del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, en el nostre 
cas. 
 
Alguns dels projectes tècnics que he realitzat han estat: 
 Rehabilitació dels cantells de forjats d’un edifici plurifamiliar  Santa Susanna 
 Reparació de cobertes  C/ St. Antoni Maria Claret, 110 
 Rehabilitació de façana principal  C/ Turó de la Trinitat, 83-85 
 Reparació de coberta i de remat perimetral d’edifici  C/ Platja d’Aro, 21 
 
3.3.2 CERTIFICATS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (CEE) 
 
Una altre de les tasques que he dut a terme en quant a documentació, tot i que en menor proporció, ha 
estat la participació en els certificats d’eficiència energètica. 
 
 Però que és exactament un certificat d’eficiència energètica? I com funciona o s’obté? 
 
Es tracta d’un document oficial redactat per un tècnic habilitat, en el que s’indiquen les 
característiques energètiques d’un immoble, tenint en compte el seu consum d’energia i les emissions 
de CO2 que aquest consum produeix. I un cop redactat el certificat, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) 
tramita l’etiqueta energètica, que ens indica la qualificació obtinguda en una escala de set lletres, des 
de la A a la G, on la A és la més eficient i la G la menys. 
 
Des de l’aprovació i publicació del Real Decret 235/2013 el 13 d’Abril del 2013 s’obliga a disposar del 
certificat als edificis de nova construcció; als edificis que es venguin o lloguin a un nou arrendatari i als 
edificis públics de més de 500 m². 
Segons aquest mateix decret, s’estableixen que les titulacions habilitants per a la certificació són: la 
d’arquitecte; la d’arquitecte tècnic; la d’enginyer i la d’enginyer tècnic.  
 
Tant el certificat d’eficiència energètica com l’etiqueta tenen una validesa de 10 anys.  
 
Actuacions en l’empresa: Els darrers CEE que hem realitzat a l’empresa han estat dos habitatges 
d’un edifici plurifamiliar de l’any 1850, situat en el carrer Trompetes de Jaume I, a Barcelona. 
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El primer pas va ser l’obtenció de les dades del edifici, en relació a la envoltant, els tancaments, les 
instal·lacions i diversos amidaments, a la vegada que la presa de fotografies. 
Tot seguit, s’afegeix tota aquesta informació en el programa informàtic CE3X, ja dissenyat 
específicament per l’obtenció dels CEE. Es comença introduint les dades generals del edifici 
juntament amb les dades del tècnic habilitat i les del propietari. Continuem amb la introducció de les 
dades de la envoltant tèrmica del edifici, amb tot tipus de detall: dimensions, orientacions, propietats 
tèrmiques, ponts tèrmics i la definició de les possibles ombres que es projectin en l’edifici. També 
s’hauran d’introduir les instal·lacions existents, les seves característiques i  els seus rendiments. 
Trobem valors en el programa que ja venen donats per defecte. 
Amb totes aquestes dades ja podem procedir al càlcul final de la qualificació energètica del edifici. 
Però, per poder concloure amb la certificació haurem de proposar unes mesures de millora 
energètica. 
Finalment, amb el certificat conclòs, ja el podem tramitar a l’ ICAEN juntament amb el arxiu CE3X, 
pagant prèviament les taxes, per tal d’obtenir l’etiqueta energètica i poder-la entregar al propietari. 
Tot i que no és obligatori, en el nostre cas quan obteníem el certificat el penjàvem a la web del 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) i el 
col·legi ens el visava.  
 
Ambdós habitatges avaluats van obtenir la mateixa lletra en l’etiqueta, la lletra E, amb un consum mig 
de 170 KW/m² any i 29 Kg CO2/m² any entre els dos habitatges. 
 
La lletra E, es troba en la zona inferior de l’escala de qualificacions energètiques. Podríem dir que és 
una mala qualificació, però si ens fixem amb les dades dels certificats energètics a nivell estatal, no és 
tan greu, ja que aproximadament el 50% dels habitatges disposen de la lletra E, això es deu al model 
de construcció seguit fins no fa gaire, en el que no s’establien exigències mínimes d’aïllament, ni 
d’eficiència energètica.  
Per situar-nos més, posarem un valor de referencia i guia, en quant a cost anual de la lletra E, s’ha 
establert que un immoble de 100 m² té un cost anual de calefacció, refrigeració i aigua calenta de 
1010 € aproximadament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3 CÈDULES D’HABITABILITAT 
 
També he tingut la oportunitat de poder participar en la realització de diferents cèdules 
d’habitabilitat, tot i que només en cèdules de segona ocupació, les més freqüents en l’empresa 
Contracta. 
 
 Però que és exactament una cèdula d’habitabilitat? I com funciona o s’obté? 
 
La cèdula d’habitabilitat és el document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser 
destinat a residencia de persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat establertes en el 
Decret 141/2012 de la Generalitat de Catalunya. 
La cèdula és de caràcter obligatori per poder llogar o vendre un habitatge i per poder contractar els 
serveis de subministració d’aigua, gas i electricitat. 
 
Però hem de distingir entre dos tipus de cèdules: 
o Les cèdules de primera ocupació, destinades a habitatges de nova construcció o per 
habitatges resultat d’una gran rehabilitació. 
o Les cèdules de segona ocupació, per habitatges ja existents. 
 
Actualment, les cèdules de primera ocupació tenen una vigència de 25 anys; les cèdules 
d’habitatges amb una gran rehabilitació de 15 anys i les cèdules de segona ocupació de 15 anys 
també. 
 
Per poder realitzar una cèdula es necessiten les següents dades: 
 Adreça de l’habitatge 
 Superfície útil de l’habitatge i de les habitacions 
 Estances i espais que componen l’habitatge en el moment de la seva emissió 
 Llindar màx. d’ocupació 
 Annex a complir del Decret 141/2012 segons el tipus d’habitatge i la seva antiguitat. En el 
nostre cas, el annex més utilitzat ha estat el Annex 2, que fa referència als habitatges 
preexistents o usats, construïts amb anterioritat a l’11 d’Agost de 1984. 
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Per obtenir tota la informació necessària fèiem les corresponents visites a l’immoble, omplíem tota 
la informació i aleshores penjàvem a la intranet del CAATEEB els següents documents: Sol·licitud 
per cèdula d’habitabilitat de Segona Ocupació unida al Certificat d’Habitabilitat de Segona 
Ocupació; i la Sol·licitud de gestió col·legial, per ser visats. Un cop visats, procedíem a penjar a la 
intranet de l’Agència de l’habitatge de Catalunya un formulari, el qual es vincula amb els visats del 
CAATEEB juntament amb la Declaració de Responsable de la antiguitat del habitatge i fem el 
pagament de la taxa. Arribat aquest punt, només ens queda esperar la resposta de l’Administració, 
que té un termini màxim de 30 dies. 
 
Actuacions en l’empresa: Entre les cèdules que he realitzat, també es troben les dues cèdules 
dels dos habitatges del edifici plurifamiliar del carrer Trompetes de Jaume I, esmentats 
anteriorment en l’execució dels CEE. 
Cap dels dos habitatges disposava de Cèdula d’Habitabilitat atorgada per la Generalitat, però 
ambdós reunien les condicions d’habitabilitat segons l’Annex 2 del Decret 141/2012, obtenint una 
ocupació màxima de 2 persones en un dels immobles i de 3 en el altre. 
 
De les cèdules i CEE que hem realitzat, tots han estat concedits.  
Però pot passar que es deneguin, generalment per falta de documentació, absència de les 
característiques necessaris o directament per l’incompliment de les condicions mínimes 
d’habitabilitat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 SEGUIMENT D’OBRES 
 
Un dels principals objectius plantejats abans de començar el Pràcticum era poder veure “in situ” una 
obra i fer un seguiment al llarg d’aquest temps juntament amb el suport d’un dels Arquitectes tècnics de 
l’empresa i observar les màximes fases de la rehabilitació.  
Desprès d’aquets sis mesos, efectivament hem dut a terme varies obres.  
 
Però  les que he considerat de més rellevància per les seves característiques, el seu procés o per 
l’interès que m’han causat han estat:  
 
 Rehabilitació i reforma integral d’un edifici industrial ja existent. Es troba situada en el carrer 
Sepúlveda, 50. Conegut anteriorment com la fàbrica de mobles La Favorita. 
 
 Projecte tècnic per la rehabilitació dels cantells de forjats d’un edifici plurifamiliar. Aquesta obra 
s’ubica a la localitat de Santa Susanna. 
 
 Reforços estructurals, de diferents obres. Aquestes, estan situades en els carrers Mònec, 17, 
Portaferrissa, 6 i Poeta Cabanyes, 73, i les he englobat les tres en un mateix bloc focalitzat en  
els reforços de l’estructura típica emprada a Barcelona el darrer segle.  
Totes aquestes obres les explicaré detalladament a continuació, 
 
Per l’exposició de les diferents obres he seguit la mateixa estructura, intentat simular la redacció d’un 
projecte tècnic professional.  
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OBRES REALITZADES________________________________________________________ 
 
3.4.1 REHABILITACIÓ INTEGRAL  
 
 SEPÚLVEDA 50 
 
 DD. Dades generals Projecte 
 
1. Identificació i objecte del projecte 
 
- Títol intervenció: Rehabilitació i reforma integral d’un edifici industrial ja existent per atorgar-li 
l’ús d’equipament docent. 
 
- Objecte: Aquest projecte consisteix en la rehabilitació i reforma integral d’un antic edifici 
industrial, conegut anteriorment com la fàbrica de Muebles La Favorita, situat en el carrer 
Sepúlveda, nº 50, a la ciutat de Barcelona (veure figura 3.4.1.1). 
 
Patrimoni, l’ha catalogat com a edifici amb nivell de protecció C, és a dir com a Bé d’Interès 
Urbanístic, pel que l’edifici esta subjecte a diferents condicions. 
Actualment no es desenvolupa cap ús en l’edifici. I està en procés de requalificació urbanística, 
ja que esta qualificat com a un edifici d’ús industrial i se li vol donar un ús d’equipament docent. 
 
La intervenció consisteix en la realització de reparacions en cobertes, sistemes de 
compartimentació, façanes, millores de les condicions estètiques i higièniques i reforç de 
l’estructura. 
Amb aquesta intervenció no s’incrementa el volum total.  
 
Es comença a inicis de novembre del 2015, al ser una obra d’una envergadura força gran, tindrà 
una durada considerable, a la que el període del Pràcticum i al començar-se l’obra al novembre 
no em permetrà ser-hi present en tota la seva execució.  
 
- Pressupost: Pressupost d’execució material aproximat de mig milió d’€. 
 
- Situació: Carrer Sepúlveda, nº 50 - Districte de l’Eixample – 08015 Barcelona 
- Dades Cadastrals:  
 
Any de construcció: L’edificació data del segle XIX, però la última intervenció de caràcter 
important es va realitzar l’any 1940. 
Superfície solar: 903 m² 
Superfície construïda: 2313 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.1. – Façana principal 
 
 
2. Agents projecte 
 
- Promotor:  Fundación Universitaria Europea de Relaciones Publicas  
- Projectista: Arquitecte Francesc Guasch Fernández 
- Empresa constructora principal: Llevat Hermanos S.L. 
- Empresa constructora subcontractada: Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, 
S.L. 
Alhora Contracta, també va subcontractar a una empresa d’operaris, Nelson. 
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 MD. Memòria Descriptiva 
 
1. Context històric i descripció general del edifici 
 
Com ja hem comentat, l’edifici es troba en el districte de l’Eixample, a Barcelona. 
Després de fer una recerca sobre la historia d’aquest edifici i analitzar com estava construït, tot i 
que tampoc hem trobat gaires fonts d’informació, podem comentar les següents dades:  
L’edificació data del segle XIX, on es va ubicar una fàbrica de cànem, que aleshores tenia el 
accés per l’actual avinguda Mistral. 
Aquesta va patir varies ampliacions al llarg del segle XIX i posteriorment sobre els anys 1930-
1940 es va realitzar la última ampliació de la part posterior, per tal d’ampliar la zona 
d’emmagatzematge. 
 
L’edificació original va estar feta amb anterioritat a la alineació del Eixample, Pla Cerdà, pel que 
va suposar que amb les diferents modificacions al llarg dels anys s’anés adaptant a la nova 
alineació. 
Estava feta seguint els cànons de l’època en relació als edificis industrials. Construïda 
mitjançant tancaments de parets ceràmiques i una estructura interior feta a base de pilars de 
fosa i encavallades metàl·liques, encarregades de suportar les voltes ceràmiques, que 
conformaven els forjats. 
En aquest cas, l’edifici disposa de dos vans, amb un únic pilar central, que ens permet cobrir 
una llum de 7 + 7 m.  
Les voltes tenen una llum aproximada de 3,30 m i conformades amb tres capes, sobre aquestes 
i mitjançant envanets es troba un tauler de maó massís i una solera de morter d’uns 4 cm 
d’espessor. 
 
L’edifici esta format per planta baixa més tres plantes pis i un soterrani, que es troba a 5 metres 
sota rasant. Els tancaments ceràmics tenen un espessor de 0,80 m aproximadament. 
Té dues tipologies de coberta, una coberta amb forjat de biguetes metàl·liques i revoltó, situada 
en la coberta posterior, que es la zona més antiga; i la resta del edifici esta format per coberta 
catalana. 
 
Després del tancament de la fabrica, al voltant del any 1960, es van enderrocar diferents zones 
de l’edificació, quedant com a resultat la edificació actual, que correspon a la zona que es va 
ampliar durant els anys 30 (7 mòduls) juntament amb tres mòduls de més antiguitat.  
 
 
Actualment, trobem un edifici aïllat, dins de la trama del Eixample, separat uns 5 m de les 
edificacions veïnes i format per un total de 10 mòduls. Les dues façanes amb frontal (testera), 
no són perpendiculars al edifici, sinó que s’adapten a la nova alineació del Eixample i la façana 
amb testera final de la nau, és la façana principal del edifici, que dóna al carrer Sepúlveda.  
El accés es realitza lateralment des de els espais de separació amb les edificacions veïnes. I 
l’altre façana testera a dia d’avui es una mitjanera a edificació veïna. 
 
En el arxiu contemporani vam trobar documentació sobre una reforma que s’havia realitzat als 
anys 70, aquesta reforma es va dur a terme per l’obertura del negoci Muebles La Fábrica, 
principalment es basava en el tancament dels passos laterals i al tapiat de finestres de les 
façanes laterals, per poder augmentar les zones d’emmagatzematge. 
 
2. Descripció constructiva de les zones d’actuació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.2. – Plànol en planta de la PB 
 
 
Per situar-se millor en l’edifici veure Annex 7.2. 
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Aquestes són les superfícies on es duran a terme les diferents intervencions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.3. – Taula de superfícies construïdes 
 
Com ja hem comentat, en aquesta obra no som la única i principal constructora existent, sinó 
que  el projecte d’intervenció és encarregat a la constructora Llevat Hermanos S.L., i aquesta 
contracta a Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació per executar varies de les fases. 
En quant a la posta en obra, cada constructora s’encarrega d’unes determinades fases, això 
comportarà la sincronització de varies tasques i que freqüentment una depengui de l’altre i 
viceversa. 
Nosaltres, comencem les nostres feines un cop finalitzat tot el reforç estructural de l’edifici, 
executat per Llevat Hermanos.  
 
Les intervencions que es realitzaran en l’edifici es divideixen en: 
 
 Reforç estructural, ja realitzat per una altre empresa constructora especialitzada en 
aquesta branca.  
Aquest reforç estructural era necessari perquè a part del deteriorament al llarg dels 
anys, l’estructura no disposava d’elements d’unió i rigidització. Aleshores es va crear 
una estructura mitjançant pilars i jàsseres metàl·liques en la zona central i adossades 
en les parets de tancament que a més de reforçar tot el conjunt, també arriostrava 
l’estructura original feta amb pilars de fosa i encavallades metàl·liques. (veure figura 
3.4.1.4 i figura 3.4.1.5 i Annex 7.2) 
De caràcter menys important en quant a reforç, a planta baixa també es realitzaran 7 
pilars de formigó armat alineats en el tancament lateral dret. De fet, el que es 
realitzarà es un reforç dels pilars existents de fosa, aquets seran envoltats amb el 
formigó. 
 
 
 Reparació de cobertes, trobem varies intervencions a realitzar:  
Cobertes de fibrociment amb amiant: Retirada dels tancaments de fibrociment amb 
amiant. Aquestes cobertes es troben ubicades en els dos laterals de l’edificació.  
Coberta posterior: intervenció per corregir els problemes de filtracions d’aigua. 
Enderroc del forjat existent i creació d’un forjat nou.  
Coberta de la zona davantera: intervenció també per corregir els problemes de 
filtracions d’aigua. Enderroc parcial d’elements i creació d’un forjat col·laborant. 
 
 Reparacions i millores de les façanes( façana principal;  façana lateral dret; 
façana lateral esquerre): es realitzaran intervencions de reparació tant del 
parament de les façanes com de les obertures; es reobriran obertures tapiades i es 
duran a terme els nous acabats. 
 
 Intervencions en comunicacions interiors: enderroc d’escala existent, pel seu 
estat de deteriorament; formació de dos nous nuclis d’escala; enderroc de 
muntacàrregues existent per la millora de l’aprofitament de l’espai i reubicació de dos 
nous elevadors; formació de noves divisòries. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.4. – Reforç estructural en planta pis 
Figura 3.4.1.4. – Reforç estructural forat escala 
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 Condicionament adequat de les condicions higièniques: formació d’una nova 
instal·lació de sanejament (nous baixants, nous claveguerons, noves arquetes, nous 
sistemes de drenatge, etc.) 
 
 Millores estètiques: en pràcticament totes les intervencions. 
 
3. Intervencions, posta en obra 
 
Tot seguit, explicaré amb més detall les diferents intervencions realitzades, seguint l’ordre 
d’execució que s’ha dut a terme. 
 
La primera intervenció/fase va ser el reforç de l’estructura de l’edifici, mitjançant pilars i 
jàsseres metàl·liques, a càrrec de la constructora Llevat Hermanos. 
 
Es va continuar amb l’inici de les tasques de reparacions i millores de les façanes, la primera 
façana intervinguda va ser la façana principal. 
Aquesta intervenció es va realitzar tant per 
aspectes estètics com per la solució de lesions i 
d’elements malmesos.  
Primer de tot, es va procedir a la disposició de la 
bastida per poder procedir amb el repicat del 
arrebossat del parament de façana i del 
arrebossat dels pilars amb mitjans mecànics 
(veure figura 3.4.1.5). (veure Annex 7.2) 
Com que la idea del projecte per els pilars i els 
arcs dels finestrals de la façana principal era 
mantenir els maons existents vistos, es va haver 
de realitzar un desbastat superficial amb raig de 
sorra en tota la seva àrea per deixar-la “neta” del 
morter existent. 
Posteriorment al repicat i desbastat, vam trobar 
altres lesions com esquerdes en el parament o 
peces en mal estat tant del parament com dels 
pilars existents en la façana. A més, es descobreix 
que no tots els maons tenen la mateixa tonalitat i 
que n’hi ha varis amb deficiències de qualitat.                     Figura 3.4.1.5. – Bastida façana principal 
 
Per solucionar el problema amb les esquerdes i donar-li homogeneïtzació a la façana es va 
procedir amb el grapat d’esquerdes mitjançant grapes d’acer inoxidable B500 S, de 8 mm de 
diàmetre i 300 mm de longitud, col·locades en perforacions prèviament omplertes amb injecció 
de 3,4 kg/m de morter de resina epoxi i sorra de sílice, d’enduriment ràpid (veure figura 3.4.1.6). 
I pel que respecte, als maons en mal estat i als que tenen una escassa qualitat, es substituiran 
per nous maons ceràmics amb tonalitats similars a la resta sobretot en la zona dels pilars. 
 
Tot seguit s’arrencaran els finestrals existents, els ampits de rajola ceràmica dels finestrals i la 
peça de coronació del terrat, ja que tots es troben en estat de degradació o amb lesions. Per 
més tard ser substituïts per peces noves. 
 
Desprès de totes aquestes feines, es comencen els acabats.  
Per una banda, tenim els acabats dels pilars i per l’altra els acabats de la resta de la façana.  
En el parament de la façana, s’hi farà un arrebossat de calç, remolinat i lliscat amb calç fi, 
deixant-lo preparat per desprès ser pintat amb una pintura a base de silicat potàssic, carbonat 
càlcic, àrids micronitzats i additius especials, transpirable, resistent als raigs UV i color  
E8.15.55, un color marronós, establert per Patrimoni del Ajuntament de Barcelona. 
En els pilars, desprès del desbastat s’aplicarà una capa de veladura per intentar que els maons 
adquireixin una tonalitat similar entre si. 
Però el resultat, és una semblança més precisa, 
però encara es veuen diferencies, pel que es 
decideix pintar maons aleatoris, perquè tot sembli 
més real i amb una millor homogeneïtzació del 
conjunt.  Per finalitzar la façana. es repassen les 
juntes dels maons vistos dels pilars amb radial per 
diferenciar-la de la veladura del maó (veure figura 
3.4.1.7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.6. – Grapat d’esquerdes                       Figura 3.4.1.7. – Pilars amb acabat final 
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Simultàniament amb les tasques de la façana principal, es comença l’execució de la part 
davantera de la coberta, les tasques de sanejament  de la planta baixa i les intervencions 
en les comunicacions interior. 
 
En la coberta davantera, s’intervé per corregir els problemes de filtracions d’aigua que hi han 
degut a la falta de pendents i impermeabilització, els quals han malmès parts de la coberta 
juntament amb un mal o escàs estat de conservació. 
 
Primer de tot, es va enderrocar la part superior del forjat, deixant únicament les voltes, damunt 
d’aquestes es va procedir a la coronació del reforç del edifici. I entre la capa del reforç s’hi van 
instal·lar unes xapes grecades col·laborants armades per posteriorment formigonar tota la zona 
(veure figura 3.4.1.8). D’aquesta tasca se’n va encarregar la principal empresa constructora, 
però em van poder explicar tot el procés i vaig poder veure la evolució.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.8. – Coberta davantera, moment previ al formigonat 
 
Un cop formigonada, Contracta, va procedir amb la formació de la coberta plana transitable, no 
ventilada, composta per: un aïllament tèrmic col·locat entre el forjat formigonat i el formigó de 
pendents, format amb panells rígids de llana mineral soldable, de 50 mm d’espessor; unes 
pendents d’entre el 1-5% d’argila expandida de 350 kg/m³ de densitat i consolidada amb una 
beurada de ciment, amb un espessor total d’uns 10 cm; una impermeabilització formada per una 
lamina de betum modificat amb elastòmers (SBS); una capa separadora amb protecció 
geotèxtil; i un acabat de rajoles ceràmiques, col·locades amb adhesiu de morter de calç i ciment 
pòrtland, sobre una capa de protecció de morter de ciment pòrtland i sorra (veure Annex 7.1). 
 
 
Per altre banda, també s’inicien les tasques de sanejament en la planta baixa. 
Es comença per el lateral esquerre, 
on primer de tot es farà un moviment 
de terres de fins a 1,5 m de 
profunditat per poder procedir amb la 
formació de les arquetes, un total de 
7 arquetes, fetes de fabrica de maó 
calat i amb les obertures necessàries 
per l’arribada de les canonades de 
PVC (veure figura 3.4.1.9.) Es 
seguirà amb el terraplenat de tota 
l’àrea, deixant a la vista la part 
superior de les arquetes, i, a sobre es 
col·locarà una malla metàl·lica 
electrosoldada per posteriorment 
realitzar una solera de 15 cm de gruix 
amb formigó armat de resistència 25 N/mm².           Figura 3.4.1.9. – Sanejament lateral esquerre 
 
Després de finalitzar el lateral esquerre, es segueix amb el lateral dret, que s’executarà seguint 
els mateixos procediments.  
 
 
Al mateix temps, que Contracta 
esta realitzant totes aquestes 
tasques, la constructora Llevat 
Hermanos, s’encarrega del 
enderroc de l’escala existent i de 
la formació de dos nous nuclis 
d’escala (intervencions interiors) 
(veure figura 3.4.1.10). 
 
 
 
Figura 3.4.1.10. – Formació de nou nucli d’escala 
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Reforç de planta baixa                                           
 
Mentre s’està treballant en el lateral dret, es treballa també en la 
realització de 7 de pilars de formigó, sota pilastres existents, 
situats en la façana lateral dreta.  
Aquets pilars s’executen amb dues funcions: assegurar 
l’estructura i com a component estètic.  
On es realitzen aquets pilars ja hi han els pilars existents de 
fosa, els quals seran recoberts amb el formigó. 
 
Primer es farà una presa de mesures per poder encarregar els 
taulers d’encofrat necessaris, seguirem amb la disposició del 
encofrat de cada pilar i finalment ja podrem formigonar (veure 
figura 3.4.1.11). Tot i que la realització d’aquets pilars es farà en 
dues tongades, començant per el encofrat, formigonat i 
desencofrat de 4 pilars intercalats entre sí i seguit dels 3 restants 
 
Figura 3.4.1.11. – Pilar armat en procés d’encofrat 
 
El formigonat de la primera tongada de pilars es va 
coordinar per realitzar-se el mateix dia que la solera 
del lateral esquerre, ja que s’havia de demanar un 
permís d’ocupació de la via pública perquè el camió 
de formigonat i la bomba per el bombeig del formigó 
no podia accedir a l’interior de l’edificació i per no 
perdre temps sol·licitant dos permisos, que serien 
força simultanis, es va coordinar per realitzar-se 
ambdós formigonats el mateix dia.  
I el formigonat de la segona tongada de pilars es va 
sincronitzar amb la solera del lateral dret.  
 
Aquets pilars van ser desencofrats desprès de 
passar el mínim d’hores establertes. 
K 
 
Figura 3.4.1.12. – Pilar en procés de formigonat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.13. – Render del reforç resultant 
 
Supressió de cobertes de fibrociment 
 
La següent tasca al formigonat de la solera del lateral esquerre, va ser la retirada de la coberta 
lateral del mateix costat esquerre de fibrociment amb amiant. La coberta lateral dreta es farà 
posteriorment, ja que primer s’han 
d’acabar d’executar els pilars de 
formigó armat de reforç i ser 
desencofrats. 
Es procedeix a la retirada (veure 
figura 3.4.1.14) perquè l’amiant pot 
causar danys en la salut de les 
persones. A més es troba en mal 
estat de conservació.                                            
 
Figura 3.4.1.14. – Retirada coberta de fibrociment 
Aquets tancaments cobreixen els espais laterals de l’edificació original. Al eliminar-los quedaven 
els laterals descoberts, per això anteriorment s’havien realitzat les tasques d’urbanització dels 
laterals amb els elements necessaris de recollida i canalització d’aigua. Ambdues cobertes 
tenen una superfície de 150 m² cada una. 
Al tractar amb fibrociment amb amiant per poder dur a terme aquestes feines de desmuntatge i 
retirada haurem de subcontractar a una empresa especialitzada en aquest àmbit.  
També es procedirà a la retirada dels baixants de fibrociment existents en els dos laterals. 
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Les següents tasques que es realitzen, un cop finalitzada tota la façana principal, els dos 
laterals i la retirada de la coberta de fibrociment esquerre són: la implantació de la bastida i els 
inicis de reparacions i millores de la façana lateral esquerre i l’aixecament de noves 
divisòries interiors. 
 
Façana lateral esquerre: Aquesta intervenció, al 
igual que la façana principal es realitza tant per 
aspectes estètics com per la solució de lesions, 
d’elements malmesos i per l’enderroc dels 
finestrals tapiats. 
 
Després de la implantació de la bastida es 
comença amb l’enderroc de tots els finestrals que 
estan tapiats, en són la gran majoria. (Veure figura 
3.4.1.16). 
En el seu dia, aquets finestrals es van tapiar per tal 
de poder emmagatzemar més mobles i poder-los 
recolzar en els laterals on es trobaven totes 
aquestes obertures.  
 
 
       Figura 3.4.1.15. – Implantació bastida lateral esquerre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.16. – Destapiat dels finestrals de la façana lateral esquerre 
 
Es continua la intervenció amb el repicat de l’arrebossat del parament de façana amb mitjans 
mecànics. En aquest cas, ni els pilars ni els arcs dels finestrals tenen revestiment. 
 
Al igual que la façana principal, en la façana lateral també està previst deixar els pilars i els arcs 
dels finestrals vistos, per això es realitza un desbastat superficial amb raig de sorra en tota 
l’àrea dels pilars i arcs per deixar-los “nets”. 
Posteriorment al repicat i desbastat, també vam trobar altres lesions com esquerdes en el 
parament o peces en mal estat tant del parament com dels pilars existents a la façana, a la 
vegada que trobem més maons amb una altre tonalitat i amb deficiències de qualitat. 
 
Es duen a terme les mateixes solucions de reparació de la façana, i de substitució i pintat dels 
maons ceràmics.  
Els acabats són exactament els mateixos que s’han realitzat a la façana principal. 
 
Noves divisòries interiors: conjuntament amb les tasques de la façana s’inicia l’aixecament de  
nous tancaments interiors de fàbrica de maó buit, de 15 cm de grossor. Es comença executant 
les divisòries dels dos nuclis d’escala.  
Aquestes particions seran revestides amb morter de ciment pòrtland M-5 (Resistència a 
compressió de 5 N/mm²). En els punts singulars on degut a la major presencia de traccions o 
flexions del morter es puguin 
arribar a generar fissures en 
aquest, col·locarem una malla 
de fibra de vidre per així 
absorbir les dilatacions. Per 
una bona aplicació de la malla, 
haurem de fer una primera 
capa de morter i quan encara 
estigui fresc, col·locarem la 
malla d’amunt, quan la primera 
capa ja s’hagi assecat i 
endurit, col·locarem l’altre 
capa de morter (veure figura 
3.4.1.17). 
Figura 3.4.1.17. – Col·locació de malla de fibra de vidre en el canto de forjat 
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En l’execució de la coberta posterior no he pogut observar tots els passos d’execució, ja que 
en acabar les pràctiques la única  tasca que s’havia realitzat era la demolició parcial del  forjat 
existent,  mantenint les encavallades existents, com podem veure en la figura 3.4.1.18. En la 
imatge s’observa la secció de les voltes ceràmiques de les que disposava el forjat. 
 
La coberta esta prevista ser solucionada mitjançant el sistema de semi-biguetes i cassetons de 
formigó.  I també es intervinguda per problemes de filtració d’aigua i el mal estat de conservació. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.18. – Demolició del forjat existent 
 
 
4. Visites obra 
 
En aquesta obra, al ser d’una gran envergadura i abastar tantes fases, les quals moltes 
vegades es duien a terme varies simultàniament, no es va establir cap dia concret de visita 
d’obra, ja que en realitzàvem diverses setmanalment. 
Inicialment, totes les visites les realitzava juntament amb el cap d’obra Agustín Sánchez, 
company de Contracta, a la majoria de visites també venia l’encarregat d’obra, Nelson . I 
ocasionalment ens reuníem amb el cap d’obra de l’empresa constructora principal, Llevat 
Hermanos, i l’arquitecte Francesc Guasch Fernández per realitzar un control de les tasques tots 
junts, així com un control del Planning d’execució, aclariments, solució de problemes i possibles 
noves tasques a executar. Posteriorment a aquestes visites es realitzaven actes d’obra. 
 
La primera visita que vam realitzar va ser el dia 5 de novembre, que va consistir en una visita de 
reconeixement i control bàsic de les diferents partides del pressupost. 
La principal empresa constructora ja havia dut a terme el reforç estructural de tot l’edifici. I 
estaven col·locant la nova base de la coberta de la zona davantera, unes xapes grecades 
col·laborants, per després procedir a la formació de la nova coberta. 
A la següent visita ja estaven implantant la bastida, ja que es comença amb els treballs de 
façana.  
 
Durant tot el transcurs de les obres que jo vaig estar present, no es van produir gaires 
imprevistos durant l’execució. Els més rellevants a comentar són: 
 
 L’aparició de maons malmesos i diferents tonalitats entre si (veure figura 3.4.1.19) , que com 
ja hem comentat sorgeix amb el repicat del arrebossat en el parament de la façana principal.  
Aleshores es comença a buscar una solució. Finalment, per una banda es decideix substituir 
els maons malmesos o de mala qualitat per uns de nous amb una tonalitat similar a la de la 
gran majoria,  és per això que s’encarreguen varis tipus de maons per escollir el més 
semblant (veure figura 3.4.1.20). Per altre banda, es decideix que la millor solució consisteix 
en aplicar una capa de pintura a tota la façana, amb l’aplicació d’una segona capa en alguns 
maons aleatòriament i finalitzant amb la remarcat de les juntes. Aquest entrebanc ens va 
suposar un petit retràs, ja que no estaven previstes varies de les feines realitzades per 
l’acabat de façana.  
A la façana lateral, es va repetir el problema, i es va solucionar seguint les mateixes 
directrius que a la façana principal. 
 
 Problemes amb la primera tongada de formigonat dels pilars. El dia en que es realitzava 
aquesta primera tongada de formigonat van succeir varis problemes que vam haver d’anar 
solucionant sobre la marxa, ja que s’havia de realitzar el formigonat aquell mateix dia perquè 
era el dia en que ens havien concedit el permís d’ocupació de la via publica.  
El problema més greu es va produir alhora de formigonar un dels pilars, al veure que  
l’encofrat no estava del tot ben segellat i no era estanc, això va provocar que al iniciar 
l’abocada amb manega del formigó s’escapés part del formigó. Es va haver d’aturar de cop 
el formigonat i buscar una solució immediata, finalment es van col·locar uns petits taulells 
pressionats mitjançant uns puntals per on s’havia filtrat el formigó i es va prosseguir amb 
l’abocada. 
 
Es van produir altres petits problemes, que es van anar solucionant progressivament en el 
terreny. També vam tenir algun retràs amb el subministrament de materials, però de poca 
importància. 
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La meva ultima visita, la vaig realitzar el dia 26 de Febrer, moment en el que es trobaven en la 
fase de reparació de la façana lateral esquerre i en la d’ intervencions en les comunicacions 
interior, ambdues realitzades per Contracta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.1.19.- Diferents tonalitats dels maons                        Figura 3.4.1.20.-  Anàlisi dels nous maons a col·locar 
 
5. Valoració personal 
Ha estat una sort poder estar present en una obra d’aquest calibre, tot i que no hagi estat en la seva 
totalitat de les tasques. 
Aquesta obra m’ha permès conèixer en profunditat una intervenció integral de Rehabilitació, alhora 
que el condicionament interior de l’espai per atorgar-li un nou ús. 
 
Generalment, les rehabilitacions realitzades eren de partides concretes, és a dir, que no s’acostuma 
a intervenir un edifici amb tantes actuacions a executar, i aquesta obra sintetitza pràcticament totes 
les possibles intervencions que es poden dur a terme en un edifici, pel que veure com es 
sincronitzen unes tasques amb altres i veure la continua evolució ha estat molt enriquidor. 
 
Mai havia tingut l’oportunitat de veure un reforç de tal magnitud. A més a més, el edifici esta 
catalogat per Patrimoni com a Bé d’Interès Urbanístic, això va comportar que s’hagués de mantenir 
obligatòriament tota l’estructura existent i fer una estructura nova de reforç compatible amb 
l’anterior, fet que trobo molt interessant, perquè a vegades els temes de Patrimoni es porten massa 
a l’extrem, principalment en l’estètica, però aquesta decisió del manteniment de l’estructura inicial 
em sembla immillorable, tot i que els forjats o altres elements augmentin força de mida al realitzar-
se la superposició de ambdues estructures. 
 
Durant la intervenció, un fet que em va cridar l’atenció va ser l’execució de la coberta, ja que un cop 
formigonada la nova estructura, es va col·locar a sobre el aïllament i d’amunt d’aquest la capa de 
formació de pendents, d’argila expandida, seguida del impermeabilitzant, el geotèxtil i el acabat.  
Durant els anys de formació havia vist diferents tipus de cobertes i conseqüentment diferents 
situacions de la capa aïllant, però sempre per sobre de la capa de formació de pendents. A més, al 
situar-se l’edificació en un clima càlid, el més freqüent és col·locar el aïllament per sobre de la 
impermeabilització per reduir les sol·licitacions tèrmiques. 
 
En referencia al Planning inicial establert ha estat lleugerament alterat. En aquest cas, no havíem 
de tractar amb una Comunitat de propietaris, però si amb la constructora principal. Aquesta 
s’encarregava d’unes concretes tasques, que varis cops ens van condicionar, inclús endarrerir, 
alhora d’actuar. Però això és un factor que molts cops és inevitable. 
 
Finalment, també m’agradaria comentar, que en una obra d’aquesta envergadura, desenvolupar la 
funció de cap d’obra és una tasca complicada, ja que s’han de coordinar varies tasques simultànies 
i que aquestes s’executin correctament. A més, també s’ha d’estar preparat per si sorgeix qualsevol 
imprevist per poder donar-li una rapida i eficaç solució. 
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3.4.2 PROJECTE TÈCNIC  
 
 SANTA SUSANNA (Av. Del Mar, nº 24) 
 
 DD. Dades generals Projecte 
 
3. Identificació i objecte del projecte 
 
- Títol intervenció: Rehabilitació dels cantells de forjats d’un edifici plurifamiliar. 
 
- Objecte: Realització d’un projecte tècnic a càrrec d’un dels Arquitectes Tècnics de Contracta. 
Consisteix en la reparació dels cantells de forjats i l’adequació dels balcons, d’un edifici 
plurifamiliar de planta baixa més 9 plantes pis, situat a primera línia de mar, en l’Avinguda del 
Mar, nº 24 a la localitat de Santa Susanna, el Maresme (veure figura 3.4.2.1) 
 
El projecte es comença a desenvolupar a finals d’Octubre de 2015, i després de dur a terme 
varies visites, i presentar el projecte al president de la comunitat, se li dona el vistiplau i es 
tramita per ser visat, obtenim el projecte visat a principis de Febrer de 2016. Un cop visat, es 
realitza el pressupost exhaust.  
 
Es preveu l’inici de les obres durant el mes de Març-Abril, període en que ja no estaré present 
en l’empresa Contracta. 
 
- Situació: Avinguda del Mar, nº 24 – 08398 Santa Susanna – El Maresme 
- Dades Cadastrals:  
 
Any de construcció: L’edificació data del any 1978 
Superfície solar: 5780 m² 
Superfície construïda: 681 m² 
 
4. Agents projecte 
 
- Promotor:  Comunitat de Propietaris, amb representació per part del Sr. Antonio Muñoz S. 
- Projectista: Arquitecte tècnic Francisco José Talavera Cano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.2.1. – Façana oest 
 
 MD. Memòria Descriptiva 
 
1. Context històric i descripció general del edifici 
 
Les lesions existents i per les quals es duu a terme aquest projecte, ja van ser intervingudes 
durant l’any 2006, però les tasques executades no van ser les correctes, a més no es va 
intervenir segons el que estava establert en el projecte tècnic. Això va suposar, que al poc 
temps de la finalització de la rehabilitació, tornessin a aparèixer antigues lesions juntament amb 
altres de noves.  
Aleshores es va sol·licitar la realització de varis dictàmens per analitzar la intervenció del tècnic 
anterior i finalment es va concloure que aquest no havia actuat de manera responsable i que era 
el culpable, però l’empresa es va declarar insolvent i la Comunitat no va poder reclamar 
responsabilitats. 
Després d’uns quants anys la Comunitat de Propietaris ha decidit torna a intervenir l’edifici, ja 
que l’estat s’agreuja progressivament. 
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L’edifici consta de tres escales, amb una planta baixa destinada a locals comercials i nou 
plantes pis destinades a habitatges i a la darrera planta es situen els badalots dels tres 
ascensors de les escales. 
 
L’estructura del edifici esta formada per parets de càrrega i forjats unidireccionals, realitzats amb 
biguetes semiresistens de formigó armat i amb revoltons ceràmics. 
Pel que fa a les façanes, el revestiment existent és un arrebossat de morter de ciment pintat en 
la seva totalitat. En les obertures de façana, la fusteria existent d’origen és de fusta i en alguns 
casos ha estat substituïda per alumini. Les baranes dels balcons són metàl·liques i estan 
pintades. 
 
2. Descripció constructiva de les zones d’actuació 
 
QUADRE DE SUPERFÍCIES D’ACTUACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.2.2. – Taula de superfícies d’actuació 
 
Les intervencions que es realitzaran en l’edifici es divideixen en: 
 
 Reparació de cantells de forjat, en els frontals dels balcons trobem un perfil metàl·lic UPN (veure 
figura 3.4.2.3), aquest perfil es troba oxidat en pràcticament tota l’àrea que abasteix en les diferents 
plantes. A més, quan es va executar l’anterior rehabilitació, no es van tenir en compte els 
trencaaigües, i això va generar continues 
filtracions de l’aigua pluvial a través dels 
cantells de forjat, que va desencadenar en 
l’oxidació d’aquests perfils juntament amb 
l’oxidació dels ancoratge de les baranes, i 
a la vegada en un augment de volum dels 
elements metàl·lics. Aquest augment va 
generar trencaments en el formigó del 
voltant dels ancoratges i en els paviments. 
Figura 3.4.2.3 – Perfil metàl·lic UPN oxidat 
També cal comentar, que la ubicació del edifici és un condicionant molt important, ja 
que es troba just a pocs metres de la línia de mar, és a dir, que tindrà un tipus 
d’ambient a tenir en compte, i això condicionarà les característiques dels materials a 
col·locar. En aquest cas, el perfil metàl·lic UPN hauria de tenir un recobriment 
impermeabilitzant especial, per fer front al nivell d’humitat. 
Conseqüentment podem dir, que la primera tasca que s’haurà de dur a terme es la 
extracció total del perfil existent, per seguir amb el repicat de tota la superfície 
deteriorada fins a descobrir armadura i fer el netejat i passivat d’aquestes.  
A continuació, es farà una reconstrucció de les superfícies repicades amb morter de 
reparació, deixant acabat per aplicació d’estuc monocapa marcant les juntes. 
 
 Tasques de serralleria, haurem d’executar les reparacions de tots aquells suports i 
ancoratges de les baranes que estiguin oxidats a causa del contacte amb l’entrada 
d’aigua constant (veure figura 3.4.2.4 ). És per això, que ja que havíem de substituir 
algun dels ancoratges, vam fer un nou disseny d’aquests, que s’adaptés millor al 
forjat i que no generés tants moviments a tot el conjunt (veure figura 3.4.2.5). 
 
A la vegada, també haurem d’analitzar l’estat de cada tram de barana (barrot, 
passamà o travesser) i intervenir si és necessari.  A més, crearem juntes de dilatació 
en les baranes, per poder absorbir millor els moviments. Finalment substituirem o 
netejarem i pintarem, segons estat concret, aquells trams de barana que estiguin 
malmesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 3.4.2.4. – Ancoratge de barana oxidat                Figura 3.4.2.5 – Nou disseny d’ancoratge 
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 Acabats, com ja hem esmentat, el paviment té varies esquerdes i inclús trencaments en la zona 
pròxima als frontals, per les oxidacions existents (veure figura 3.4.2.6 i figura 3.4.2.7). A la vegada 
que no disposa de peça de goteró. Per això, procedirem a la extracció del paviment dels balcons, 
per posteriorment fer una regularització de la superfície juntament amb la impermeabilització 
d’aquesta i el subministrament de trencaaigües, però abans es farà un sanejament o substitució 
dels ancoratges i suports de les baranes segons l’estat en el que es trobin. 
 
En els sostres dels balcons trobem escrostonaments en diferents punts de l’edifici, en aquests 
casos es repicarà el revestiment i després es tornarà a arrebossar el parament amb morter d’alta 
adherència i prèvia col·locació de malla de fibra de vidre per a evitar els moviments diferencials 
entre el revestiment antic i el nou. 
 
Com a partida opcional, a decidir per la comunitat, es netejarà la façana, es decaparan aquelles 
zones que presentin degradació i posteriorment es pintarà amb pintura acrílica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.2.6 – Trencament de peces del paviment                      Figura 3.4.2.7 – Despreniment de peça de paviment 
 
3. Visites obra 
 
Aquest projecte, ha estat diferent a la resta, ja que normalment, en totes les obres que he pogut 
assistir, ja disposàvem del projecte tècnic amb tots els amidaments, lesions, etc., i nosaltres ens 
encarregàvem de la resta de documentació (Plans de Seguretat i Salut; pressupostos; 
realització d’obertures de centre de treball; i altres) i l’execució a obra, però en aquest cas hem 
partit des de zero.  
A Contracta, hi ha un arquitecte tècnic encarregat particularment de la realització dels projectes 
tècnics, el meu company Francisco Talavera, amb el que vaig realitzar aquest projecte. A 
continuació explicaré el transcurs des de l’inici fins al visat i a la disposició al inici d’obres. 
 
El primer pas, va ser el contacte, per part del president de la comunitat, amb Francisco Talavera 
per concertar una primera visita en l’edifici a intervenir.  
Vaig poder estar present des de el principi en aquest projecte, així que a la primera visita vaig 
poder acompanyar al meu company. El president ens va situar en quan antecedents del edifici, 
les diferents problemàtiques existents i la necessitat d’executar una reparació el més ràpid 
possible, perquè es començava a desprendre el òxid dels cantells de forjat. 
 
Posteriorment, a aquesta visita, vam començar amb 
les visites relacionades amb els amidaments, 
l’observació i anàlisi de la gran majoria d’habitatges, 
per tal de veure totes les lesions existents i l’execució 
d’assaigs a peu de obra sobre els elements a 
intervenir. Un exemple va ser l’extracció del perfil 
UPN (veure figura 3.4.2.8), per poder observar en 
quin estat estaven els perfils, el formigó recobert per 
aquests i el mètode de subjecció (veure figura 3.4.2.9 
i figura 3.4.2.10). 
 
Figura 3.4.2.8 – Extracció del perfil UPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figura 3.4.2.9 – Perfil UPN extret   
                                                                                                           Figura 3.4.2.10 –Restes d’òxid en la zona inferior 
del perfil metàl·lic 
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Aleshores, vam procedir a la redacció d’aquest projecte tècnic, estructurant-lo en: 
 
 Dades generals del edifici i els agents partícips del projecte 
 Memòria descriptiva  
 Plec de condicions 
 Pressupost aproximat i amidaments 
 Documentació gràfica (plànols del projecte) 
 Annexes (Estudi Bàsic de Seguretat i Salut; Reportatge fotogràfic) 
 
Un cop redactat, el vam presentar a la comunitat, ens van donar el vistiplau i vam procedir a 
tramitar-lo en el CAATEEB, per obtenir el va visat. Actualment s’havien proporcionat un 
pressupost exhaust a la comunitat i ja s’iniciaven els tràmits per obtenir el permís d’obres. 
 
 
4. Valoració personal 
 
Aquesta obra és diferent a les demes perquè l’hem desenvolupada des del inici, partint de zero, 
en canvi, en la majoria d’obres acostumem a tenir el projecte tècnic ja realitzat.  
La possibilitat de realitzar aquests projectes m’ha servit per abastar més coneixements i 
conèixer el procés previ a la intervenció en la obra. 
 
Les reparacions a executar parteixen d’una inadequada rehabilitació feta amb anterioritat, 
aquesta es va realitzar sense seguir el projecte aprovat en aquell moment, tot i que el projecte 
també tenia varies mancances. Un dels principals errors comesos, va ser la no consideració del 
ambient en que es troba aquesta edificació, situada a primera línia de mar, és a dir amb un 
ambient agressiu en clorurs, propens a les corrosions. Per això la col·locació del perfil metàl·lic 
com a protecció dels cantells de forjat i sense aplicació d’un bon impermeabilitzant va ser un 
greu error, que va portar a l’oxidació d’aquest perfil i va desencadenar en la formació d’altres 
lesions, cada cop més greus. 
 
En quant a les inspeccions que havíem de realitzar en varis habitatges, per poder observar les 
possibles lesions existents, no vam tenir pràcticament cap problema, i vam poder accedir-hi a la 
majoria, ja que hi havia un gran nombre d’habitatges deshabitats i el president tenia una copia 
de cada clau.  
 
L’execució d’assaigs “in situ” era força imprescindible per poder conèixer exactament en quin 
estat es trobava el perfil en la cara interna i com havia afectat als materials que l’envoltaven. 
Efectivament, vam poder observar que l’oxidació d’aquest perfil havia originat el trencament del 
formigó interior en varis punts, l’oxidació dels ancoratges, el trencament del paviment, entre 
d’altres. 
 
El fet, de que hi hagin pocs veïns convivint, comporta que el cost de les reparacions les hauran 
d’afrontar un petit nombre de propietaris, un cost força elevat per cada un. I més si tenim en 
compte que ja van finançar una rehabilitació anteriorment, i tot i estar mal executada, no van 
arribar a rebre mai cap tipus d’indemnització per part de la constructora que havia intervingut, ja 
que es va declarar insolvent.   
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3.4.3 REFORÇ ESTRUCTURAL  
 
 MÒNEC, 17; PORTAFERRISSA, 6; POETA CABANYES, 73 
 
 
 MÒNEC 17 
 
 DD. Dades generals Projecte 
 
1. Identificació i objecte del projecte 
 
- Títol intervenció: Reforç estructural i reforma interior d’habitatge. 
- Objecte: Aquest projecte consisteix en el reforç estructural i la reforma interior d’un habitatge no 
habitat actualment, que forma part d’un edifici plurifamiliar d’ús residencial de planta baixa més 
4 plantes pis, situat en el carrer Mònec, nº 17, 3r 1ª, de la ciutat de Barcelona (veure figura 
3.4.3.1). 
 
Donat que la distribució actual no compleix la normativa actual, i s’ha de realitzar el reforç, es 
farà una modificació de la distribució interior en relació a requisits de superfície, ventilacions i 
accessibilitat.  
 
La intervenció consisteix en la realització d’un reforç estructural del forjat superior mitjançant el 
subministrament de material específic de la casa HERMS, alhora que una adequació de la 
distribució interior. 
 
Es comença a mitjans de novembre del 2015, amb una durada aproximada de tres setmanes. 
 
- Situació: Carrer Mònec, nº17, 3r 1ª- Districte Ciutat Vella – 08003 Barcelona 
- Dades Cadastrals:  
Any de construcció: L’edificació data del 1898
1
 
Superfície solar de la finca: 270 m²                       
Superfície construïda de la finca: 805 m²             Superfície construïda del habitatge: 39,20 m² 
 
2. Agents projecte 
 
- Promotor:  Propietària Rosa Aranda 
- Projectista: Arquitecte Juan Carlos Moria  
- Empresa constructora : Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L. 
 
 
 MD. Memòria Descriptiva 
 
 Descripció general del edifici 
 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar 
construït l’any 1898
1
,  entre 
mitgeres situat al casc urbà del 
barri de Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera, amb façana 
alineada a vial, de planta baixa 
més quatre.  
La superfície construïda de 
l’habitatge és de 39,20 m². 
 
El nucli d’accés comunitari, té 
accés a planta baixa pel carrer 
Mònec, nº17. A planta baixa hi 
trobem un local comercial. Els 
habitatges es distribueixen al 
voltant del nucli central d'escales 
juntament amb un pati, trobant 
dos habitatges per planta, és a 
dir, un total de 8 habitatges.  
 
 
 
Figura 3.4.3.1– Façana principal 
 
L'estructura de l'edifici és de paret de càrrega de 30cm de gruix en la façana principal, i de 15cm 
en la resta de parets portants, mitgeres i tancament posterior de l’habitatge. 
Els forjats horitzontals són unidireccionals de bigues de fusta, amb volta ceràmica de maó 
massís. 
 
 
1 Data extreta del Cadastre. No podem assegurar la seva certesa, ja que en el Cadastre es troben 
dates inserides per defecte.. Creiem que l’edificació és anterior a la informació trobada. 
 
Pràcticum a l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació 
 
25 
 Descripció constructiva de les zones d’actuació 
 
- QUADRE DE SUPERFICIES CONSTRUIDES – ESTAT ACTUAL: 
 
 
 
 
- QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS – ESTAT ACTUAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- QUADRE DE SUPERFICIES ÚTILS – ESTANCES RESULTANTS: 
 
 
 
 
 
Les intervencions que es realitzaran en l’edifici es divideixen en: 
 
- Reforç estructural:  Tenim dos tipus de reforços:  
 Reforç de 3 biguetes de fusta, amb una llum de 4,81 ml, molt malmeses per la 
humitat procedent d’altres espais de l’habitatge, mitjançant el sistema IPE 160 2T 
 Reforç de la resta de biguetes de fusta, de 4,81 ml també, que no pateixen gaire 
degradació per humitat però si que presenten fletxes importants, pel que es farà 
una consolidació mitjançant un sistema de tensors. 
El material dels dos tipus de reforç és subministrat per la casa HERMS. 
- Reforma interior: Posteriorment al reforç del habitatge es procedirà a la modificació 
interior (enderrocs, divisions interior, instal·lacions, etc.) 
 
Com ja s’ha comentat, Contracta, és una empresa que no disposa d’una gran plantilla d’operaris 
propis de l’empresa, el que va suposar subcontractar una empresa d’operaris especialitzats en 
el reforç i una altre per dur a terme la reforma interior. 
 Intervencions, posta en obra 
 
A continuació, explicaré amb més detall les diferents intervencions realitzades, seguint l’ordre 
d’execució que s’ha dut a terme. 
 
Abans de començar amb la reforma interior, executarem tot el reforç de l’habitatge. Tot i que 
primer vam haver de de dur a terme treballs previs: el decapat de la pintura existent en les 
biguetes de fusta; el pintat d’aquestes, per prevenció, amb una capa protectora insecticida-
fungicida, una capa segelladora i dues capes de pintura d’acabat; i la retirada de tot el mobiliari 
existent, inclòs el de la cuina i el WC.  
 
Ja estava l’habitatge preparat per reforçar el forjat superior mitjançant els dos sistemes. Totes 
les biguetes a reforçar tenen una llum total de 4,81 ml, que és l’amplada de l’habitatge. 
Es va començar reforçant  la sala Estar – Menjador, que es troba en contacte amb la façana del 
carrer Mònec, i successivament es van anar reforçant les biguetes laterals, en la direcció de 
l’entrada a l’habitatge. És per això que el primer sistema emprat va ser el del Kit Tensor. A la 
meitat del habitatge és on trobem les tres biguetes de fusta més malmeses per la humitat, amb 
una degradació que pot causar que fallin com a sosteniment de l’estructura, en aquests tres 
casos s’emprarà el sistema IPE 2T. I a la resta del habitatge es tornarà a col·locar el sistema Kit 
Tensor. (Veure figura 3.4.3.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.3.2 –Planta de l’habitatge, distribució del tipus de reforç 
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Després de concloure amb els reforços, iniciarem la reforma interior integral de l’habitatge.  
 
El primer pas van ser els enderrocs de tots els envans de ceràmica, de 5 cm de gruix. Aquests 
enderrocs es van fer amb mitjans manuals. 
 
Es va continuar amb el repicat dels enguixats i rascat de la pintura de les voltes, ja que la 
majoria de voltes tenien despreniments. Simultàniament també es va procedir a la anul·lació de 
les instal·lacions existents. 
 
L’extracció de tota la runa generada es va realitzar a través del buit de l’escala comunitària i 
amb l’ajuda d’un dispositiu d’elevació de la casa HERMS. 
 
Aleshores l’habitatge ja estava preparat per poder realitzar les noves divisions interiors, tot i que 
només s’havia de fer la compartimentació de la cambra higiènica, la resta del habitatge quedava 
com un espai obert. Aquesta compartimentació era formada per envans de plaques de guix 
laminat amb uns perfils de planxes d’acer galvanitzat i un gruix de 10 cm. Disposava d’aïllament 
de plaques de llana de roca. 
 
També es van dur a terme les instal·lacions de subministrament elèctric, il·luminació  i 
fontaneria. Alhora que el condicionament de tot el mobiliari tant de la cuina com de la cambra 
higiènica.  
La instal·lació per a l’aigua calenta i freda es va realitzar encastada, amb tubs de coure protegits 
i aïllats.  
 
Es van realitzar petites reparacions, com la reparació del bastiment i de les fulles de fusta de la 
balconera. Per posteriorment aplicar-li un protector insecticida-fungicida, una imprimació 
segelladora i dues capes d’acabat amb esmalt. 
 
Es va concloure l’obra amb la realització dels acabats:  revestiments i paviments. 
 
Per els paraments verticals de la cambra higiènica i de la cuina es va fer un arrebossat amb 
morter, que posteriorment va ser enrajolat amb rajoles de València, rajoles de ceràmica 
esmaltades mat. La resta del habitatge es va enguixar i pintar amb pintura plàstica, aplicant-li 
una capa segelladora i dues d’acabat. 
 
 
 
Per els paraments horitzontals de la cambra higiènica i de la cuina es va aplicar un paviment de 
peces de rajola de gres porcellànic esmaltat. I a la resta es va instal·lar un parquet flotant, sobre 
una lamina contra impactes. Abans de col·locar el parquet es va realitzar una capa 
d’anivellament amb una pasta auto anivellant d’adormiment ràpid. Després d’anivellar la zona, 
vam haver d’esperar que s’assequés bé per poder procedir amb la instal·lació del parquet. 
I es va col·locar fals sostre en la zona del bany i de la cuina, format per plaques de guix laminat 
hidròfugues de 12,5 mm de gruix. 
 
Finalment, després de tota la intervenció, podem dir que l’habitatge disposa d’una estructura 
solida i que compleix amb les condicions d’habitabilitat per a habitatges usats previstes en el 
decret 141/2012 de condicions d’habitabilitat 
 
Realitzarem una síntesi final i una valoració personal de les tres obres de reforços estructurals 
un cop descrites totes.  
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   PORTAFERRISSA 6 
 
 DD. Dades generals Projecte 
 
1. Identificació i objecte del projecte 
 
- Títol intervenció: Reforç estructural de local comercial 
- Objecte: Aquest projecte consisteix en el reforç estructural d’un local comercial, que forma part 
d’un edifici plurifamiliar d’ús comercial i residencial de planta baixa per ús comercial més 4 
plantes pis per ús residencial, amb 4 patis. Es troba situat en el carrer Portaferrissa, nº 6, de la 
ciutat de Barcelona (veure figura 3.4.3.3). 
 
La intervenció consisteix en la realització d’un reforç estructural en totes aquelles zones del 
forjat superior que estan en mal estat, mitjançant el subministrament de material específic de la 
casa HERMS. 
 
Es comença a finals de novembre del 2015, amb una durada aproximada d’una setmana i mitja. 
 
Després del reforç estructural, es dura a terme una reforma interior integral del local comercial, 
però Contracta no se’n encarregarà. 
 
- Situació: Carrer Portaferrissa, nº6 - Districte Ciutat Vella – 08002 Barcelona 
- Dades Cadastrals:  
Any de construcció: L’edificació data del any 1900
2 
Superfície solar de la finca: 400 m²                       
Superfície construïda de la finca: 1860 m²         Superfície construïda del local comercial: 201 m² 
 
2. Agents projecte 
 
- Promotor:  CONSTRUCWORLD 2002, S.L. 
- Projectista: Francisco Perez Cantó 
- Empresa constructora : Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L. 
 
 
 
2 Data extreta del Cadastre. No podem assegurar la seva certesa, ja que en el Cadastre es troben dates inserides  
   per defecte. Creiem que l’edificació és anterior a la informació trobada. 
 MD. Memòria Descriptiva 
 
1. Descripció general del edifici 
 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar 
amb locals comercials en la 
planta baixa, construït l’any 
1900
2
,  parcialment entre 
mitgeres, situat al casc urbà del 
barri el Gòtic, amb façana 
alineada a vial, de planta baixa 
més quatre plantes pis.  
La superfície construïda del local 
és de 201 m². 
El nucli d’accés comunitari, té 
accés a planta baixa pel carrer 
Portaferrissa, nº6. A planta baixa 
hi trobem tres locals comercials.                                                      Figura 3.4.3.3 –Façana principal 
 
L'estructura de l'edifici és de paret de càrrega, de 30cm de gruix en la façana Principal i en la 
resta de parets portants. 
Els forjats horitzontals són unidireccionals de bigues de fusta, amb volta ceràmica de maó 
massís. 
 
2. Descripció constructiva de les zones d’actuació 
 
Les principals lesions que presenta aquest local van relacionades amb el alt grau d’humitat, 
aquest problema es deu a que estava deshabitat, sense cap tipus de ventilació i a més sabien 
produït petites fuites d’aigua. 
 
Es realitzaran només intervencions de reforç de l’estructura, a partir de tres tipologies diferents, 
segons el tipus de lesió de la bigueta: 
 
Sistema IPE 160 2T: Reforç de 2 bigues de fusta força malmeses en quant a la secció de fusta 
per la humitat. Ambdues bigues tenen una llum de 2,80 ml. 
Sistema Kit Tensor: Reforç de 4 bigues de fusta, situades en la planta altell amb una llum de 
5,60 ml cada una. No pateixen gaire degradació per la humitat però si que presenten fletxes 
importants, pel que es farà una consolidació mitjançant el sistema de tensors. 
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Sistema de reforç de cap de biga: Reforç de 15 caps de bigues de fusta, ja que presenten 
deteriorament a causa de filtracions per humitat a traves dels tancaments. En alguns casos, 
només col·locarem aquest reforç en les bigues, però també tindrem casos en que les bigues de 
fusta presenten problemes de fletxa i aleshores ho combinarem amb el sistema Kit Tensor. 
 
El material dels tres tipus de reforç és subministrat per la casa HERMS. 
 
Com ja s’ha comentat i al igual que la majoria d’obres executades, Contracta, és una empresa 
que no disposa d’una gran plantilla d’operaris propis de l’empresa, el que va suposar 
subcontractar una empresa d’operaris especialitzats en el reforç. 
 
3. Intervencions, posta en obra 
 
Tot seguit, explicaré amb més detall la intervenció de reforç estructural del local (veure figura 
3.4.3.4). 
El pas previ a la realització de qualsevol reforç és la implantació d’una petita bastida, que s’anirà 
desplaçant en funció de la ubicació de la lesió. 
El primer pas de la intervenció va ser el reforç dels caps de les 
bigues malmeses a causa de les filtracions d’humitat. 
Posteriorment es va seguir amb el sistema dels perfils IPE-160 
2T, en només dues bigues del local, ja que eren les que tenien 
una degradació de la biga més important. 
I finalment es va instal·lar el sistema de tensors en 4 bigues de 
fusta, ja que patien una fletxa important i amb el Kit Tensor les 
consolidaven. Aquestes 4 bigues també tenien en un dels 
extrems reforçat el cap de la biga. Les quatre en el mateix 
extrem, ja que aquell tancament presentava filtracions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.3.4 –Plànols en planta del local, distribució dels tipus de reforç 
 POETA CABANYES, 73 
 
 DD. Dades generals Projecte 
 
1. Identificació i objecte del projecte 
 
- Títol intervenció: Reforç estructural de dos habitatges 
- Objecte: Aquest projecte consisteix en el reforç estructural de dos habitatges, que formen part 
d’un edifici plurifamiliar d’ús residencial de planta baixa més 5 plantes pis per ús, amb 1 pati 
posterior. Es troba situat en el carrer Poeta Cabanyes, nº 73, de la ciutat de Barcelona (veure 
figura 3.4.3.5). 
 
La intervenció consisteix en reforçar l’estructura de dos dels habitatges del edifici, els habitatges 
de segona i tercera planta. Es reforçaran varies zones dels forjats superiors que estan en mal 
estat, especialment les galeries posteriors, mitjançant el subministrament de material específic 
de la casa HERMS. 
 
Es comença a mitjans de desembre del 2015, la obra s’acaba allargant una mica més del 
previst, a causa de la interrupció de les tasques per les festes de nadal i finalment es conclouen 
a mitjans de gener del 2016. 
 
- Situació: Carrer Poeta Cabanyes, nº 73 - Districte Sants-Montjuïc – 08004 Barcelona 
- Dades Cadastrals:  
Any de construcció: L’edificació data del any 1900
3 
Superfície solar de la finca: 143 m²                   Superfície construïda habitatge 2ª PL: 97 m² 
Superfície construïda de la finca: 602 m²         Superfície construïda habitatge 3ª PL: 97 m² 
 
2. Agents projecte 
 
- Promotor:  Comunitat de Propietaris 
- Empresa constructora : Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L. 
 
 
 
 
 
3 Data extreta del Cadastre. No podem assegurar la seva certesa, ja que en el Cadastre es troben dates inserides  
   per defecte. Creiem que l’edificació és anterior a la informació trobada. 
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 MD. Memòria Descriptiva 
 
1. Descripció general del edifici 
 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar, 
construït l’any 1900
3
, entre mitgeres, 
situat en el barri de Poble Sec, amb 
façana alineada a vial, de planta baixa 
més cinc plantes pis (figura 3.4.3.5). 
La superfície construïda dels dos 
habitatges és de 97 m² cada un. 
El nucli d’accés comunitari, té accés a 
planta baixa pel carrer Poeta 
Cabanyes, nº73.  El nucli d’escales es 
troba just al entrar, en el lateral 
esquerre. Només hi ha un habitatge per 
planta, inclosa la planta baixa, per tant, 
hi ha un total de 6 habitatges en 
l’edifici.                                                                                              Figura 3.4.3.5 –Façana principal 
 
L'estructura de l'edifici és de paret de càrrega, de 30cm de gruix en la façana Principal i la 
façana posterior i de 15 cm en la resta de parets portants, parets de mitjanera.  
Els forjats horitzontals són unidireccionals de bigues de fusta, amb volta ceràmica de maó 
massís. 
 
2. Descripció constructiva de les zones d’actuació 
 
Els dos habitatges pateixen greus lesions causades per les humitats, degudes a la falta de 
ventilació i la filtració d’aigua. En ambdós casos s’havien produït filtracions d’aigua amb 
anterioritat a través del tancament posterior de l’edifici i en l’habitatge de la tercera planta hi 
havien humitats per fuites d’aigua que s’havien produït en l’habitatge de quarta planta. Aquestes 
filtracions ja s’havien reparat, i ja no es filtrava aigua per cap zona, però els forjats ja havien 
estat malmesos.   
 
Es realitzaran només intervencions de reforç de l’estructura, a partir de tres tipologies diferents, 
segons el tipus de lesió de la bigueta. 
 
 
 
 
 
Intervencions en 2ª Planta (veure figura 3.4.3.6): 
 
- Menjador-Sala Estar: 
Sistema Kit Tensor: Reforç de 7 bigues de fusta amb una llum de 5,65 ml. No pateixen 
gaire degradació per la humitat però si que presenten fletxes importants, pel que es farà 
una consolidació mitjançant el sistema de tensors. 
Sistema de reforç de cap de biga: Reforç de 4 caps de bigues de fusta, ja que presenten 
deteriorament per la constant presencia d’humitat i falta de ventilació. En totes les bigues 
intervingudes ho combinarem amb el sistema Kit Tensor, perquè en la longitud de les 
bigues presenten problemes de fletxa. 
 
- Galeria posterior: 
Sistema IPE 160 2T: Reforç de 4 bigues de fusta amb una llum de 1,78 ml, amplada total 
de la galeria, força malmeses en quant a la secció de fusta per el gran grau de presencia 
d’humitat, degut a les filtracions d’aigua a través de la façana posterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Figura 3.4.3.6 –Plànol en planta d’habitatge, situació de bigues intervingudes. 
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Intervencions en 3ª Planta (veure figura 3.4.3.7): 
 
- Galeria posterior: 
Sistema IPE 160 2T: Reforç de 7 bigues de 
fusta amb una llum de 1,78 ml, amplada total 
de la galeria, força malmeses en quant a la 
secció de fusta per la humitat, causada també 
per filtracions d’aigua a través de la façana 
posterior juntament amb fuites d’aigua que 
s’havien produït en l’habitatge de quarta 
planta. 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.3.7 –Plànol en planta d’habitatge, situació de bigues 
intervingudes 
 
El material del sistema de reforç és subministrat per la casa HERMS. 
 
Com ja s’ha comentat i al igual que la majoria d’obres executades, Contracta, és una empresa 
que no disposa d’una gran plantilla d’operaris propis de l’empresa, el que va suposar 
subcontractar una empresa d’operaris especialitzats en el reforç. 
 
3. Intervencions, posta en obra 
 
Tot seguit, explicaré amb més detall les intervencions de reforç estructural dels dos habitatges. 
El pas previ a la realització de qualsevol reforç és la implantació d’una petita bastida, que s’anirà 
desplaçant en funció de la ubicació de la lesió. 
 
Primer es durà a terme la intervenció en l’habitatge de la segona planta. 
Es va començar reforçant  la sala d’Estar – Menjador, amb la disposició dels reforços en els 
caps de 4 bigues malmeses per la humitat. Un cop col·locats els reforços de caps de biga es va 
procedir amb la instal·lació del sistema Kit Tensor en les 4 bigues ja intervingudes, perquè 
també patien problemes de fletxa. Es va procedir amb la disposició d’aquest reforç en tres altres 
bigues.  
Quan tota l’àrea del Menjador- Sala Estar estava reforçada es va iniciar la zona de la galeria 
posterior amb el reforç de 4 de les bigues mitjançant el sistema IPE -160 2T (veure figura 
3.4.3.8). I la posterior disposició de fals sostre en tota l’àrea. Cal comentar que aquesta zona de 
la galeria, ja havia tingut una intervenció de reforç anys anteriors, pel que hi havia alguna biga 
que ja disposava d’algun tipus de reforç, a més de la biga d’acer que cobria tota la longitud de la 
galeria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.3.8 –Reforç amb sistema IPE 2T en la galeria de la segona planta 
 
Al finalitzar el reforç de la segona planta vam seguir amb la intervenció de la tercera planta. 
En aquest habitatge només s’havia de reforçar la zona de la galeria, la qual estava greument 
afectada per la humitat. Tota l’àrea de la galeria estava coberta amb fals sostre. A més, la 
galeria disposava d’una cambra higiènica, que amb la presencia del fals sostre es desconeixia 
l’estat exacte de les bigues. Per això, la primera 
tasca a realitzar va ser la retirada del fals sostre.  
En la zona de la cambra higiènica, havia sigut on 
s’havien produït filtracions causades per 
l’habitatge de la quarta planta. Amb la retirada del 
fals sostre es va veure que ja s’havia fet un petit 
reforç anteriorment, mitjançant unes biguetes 
metàl·liques que creuaven les bigues de fusta, 
però aquest reforç era insuficient, així que es va 
procedir a la retirada d’aquest i a la disposició del 
nou reforç mitjançant el sistema IPE-160 2T 
(veure figura 3.4.3.9)  
                                                Figura 3.4.3.9 – Reforç amb sistema IPE 2T en la galeria de tercera planta    
A la resta de la galeria es van reforçar tres bigues més amb el mateix sistema. 
Pràcticum a l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació 
 
31 
 SISTEMES DE REFORÇ 
 
 Què és un KIT TENSOR? Perquè hem col·locat aquest sistema? Com esta format? I com 
s’instal·la a obra?  
 
- Un Kit Tensor és un sistema que permet estabilitzar les deformacions existents o futures 
de les biguetes de fusta, aportant un augment d’un 70% aproximadament de la rigidesa 
en la bigueta. 
Aquest sistema consisteix en la col·locació de dues platines d’acer antilliscants en la 
cara inferior de la biga en els dos extrems d’aquesta i un tensor d’acer central. 
Les platines antilliscants estan estriades en la seva cara superior.  
  
- Perquè aquest sistema? 
 
MÒNEC / PORTAFERRISSA / POETA CABANYES: En les tres obres executades hem 
utilitzat aquest tipus de reforç ja que la 
gran majoria de les biguetes de fusta 
existents es troben en força bon estat 
en quant a la secció de la fusta, però 
pateixen fletxes importants, amb aquest 
sistema garantirem que la fletxa no 
incrementi en un futur i li atorgàrem 
rígides a les biguetes. (Veure figura 
3.4.3.10 i figura 3.4.3.11). 
 
Figura 3.4.3.10–Reforç amb Kit Tensor del forjat del habitatge a Mònec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.3.11 – Reforç amb Kit Tensor del forjat del local de Portaferrissa 
- COMPONENTS: 
 
Platines antilliscants són d’acer, amb unes dimensions fixes de 120x5 mm i de 1500 
mm de longitud i estan estriades en la seva cara superior. La longitud de les platines no 
varia mai, el que varia és la longitud dels tensors, segons la llum de les biguetes. 
El estriat li proporciona el caràcter antilliscant i una millora de l’adherència, ja que al 
incrementar-se/produir-se les carregues, les estries s’aniran clavant en la fusta i això 
generarà una millor unió entre la bigueta i la platina. A més, per garantir encara més 
l’adherència del conjunt, s’aplica cola d’impacte entre la platina i la bigueta. 
En un dels extrems de la platina, esta soldada una placa d’unió, on s’ubiquen els 
tensors. 
Cada platina disposa de 11 forats, amb un diàmetre de 12mm, nou d’aquests estan 
col·locats a portell cada 150 mm, i dos més en la zona d’unió amb els tensors. En 
aquests forats s’hi col·locaran els connectors d’acer (veure figura 3.4.3.12). 
 
 
 
Figura 3.4.3.12 – Cara superior estriada de la platina 
 
Tensors, son unes barres roscades M16(diàmetre) amb un bany de zinc, que es 
col·loquen a la zona central del reforç i s’encarreguen d’unir les dues platines. Com ja 
hem dit, la seva longitud varia en funció de la llum de la bigueta a reforçar. 
Connectors, són tirafons barraquers d’acer  M10(diàmetre), específics per la fusta i amb 
una longitud de 120 mm. Es col·loquen a portell cada 150 mm, en els forats ja fets 
anteriorment en les platines. 
En la unió de la platina amb el tensor, es col·loquen dos connectors més per tal de 
garantir l’estabilitat del conjunt.   
 
Placa d’unió, formada per 
varies platines, s’encarrega 
que juntament amb els 
tensors, quedin les dues 
platines unides.  
(Veure figura 3.4.3.13). 
 
 
Figura 3.4.3.13– Perspectiva placa unió – platina – tensors del Kit Tensor 
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- MUNTATGE EN OBRA:  
 
El primer pas és la implantació d’una bastida de cavallets per poder executar el reforç 
correctament. 
Un cop instal·lada la bastida, farem el replanteig del primer i últim connector de la 
platina, és a dir els dos connectors situats més als extrems, i seguirem amb el trepat 
d’aquests dos forats. 
Posteriorment aplicarem la cola d’impacte en tota la superfície de la primera platina i la 
fixarem a la bigueta de fusta amb els dos tirafons barraquers dels extrems, així quedarà 
la platina prefixada. Aleshores ja podrem procedir amb la resta del replanteig, trepat i 
col·locació dels tirafons barraquers restants. 
Prosseguirem amb la platina 2, fent els mateixos passos. Quan ja la tinguem instal·lada, 
inserirem les barres roscades en la placa d’unió entre les dues platines, fixant-nos que 
quedin centrades respecte el eix de la bigueta de fusta. I amb l’ajut d’una clau anglesa, 
col·locarem les femelles de fixació en els extrems de les barres roscades. Ja tindrem una 
bigueta reforçada amb el sistema Kit Tensor. 
 
 Què és un SISTEMA IPE 2T? Perquè hem col·locat aquest sistema? Com està format? I 
com s’instal·la a obra?  
 
- El reforç IPE 2T, és un sistema amb el que aconseguim una substitució funcional de la 
biga deteriorada i un reforç dels revoltons. És un tipus de reforç que s’acostuma a 
utilitzar per a bigues de fusta, tot i que també el trobem en reforços de bigues 
metàl·liques.  
Aquest sistema consisteix en la col·locació d’un perfil IPE 160 a sota de la bigueta de 
fusta a reforçar. El perfil esta soldat a una xapa de 3 mm d’espessor en forma de “U”, 
sobre la qual descansen els revoltons. La biga IPE es subministra per trams i es realitza 
una unió enroscada mitjançant cargols M20 (veure figura 3.4.3.14). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.3.14–Reforç amb sistema IPE 2T en forjat del local de Portaferrissa 
 
- Perquè aquest sistema? 
 
MÒNEC / PORTAFERRISSA / POETA CABANYES: Aquest sistema també l’hem 
col·locat en les tres intervencions. 
 
En tots tres casos hem col·locat 
aquests perfils per reforçar les 
biguetes de fusta existents, ja que 
la seva secció si que estava 
greument malmesa per l’efecte de 
la humitat i es podria produir una 
fallida d’aquestes, així, si és 
necessari, el sistema IPE 2T 
entrarà en carrega (veure figura 
3.4.3.15). 
Figura 3.4.3.15–Reforç amb sistema IPE 2T de forjat en el 
habitatge de Monec. 
 
Com ja hem comentat, el sistema IPE 2T és un sistema que s’utilitza quan la secció de la 
biga es troba força degradada i actuarà com a substitució funcional. Aquesta greu 
degradació pot ser causada per la presencia d’humitat, com en les nostres intervencions, 
o per la presencia de termites. 
 
- COMPONENTS: 
 
Perfil IPE 2T, és una biga d’acer S275JR, soldable i amb un límit elàstic de 275 N/mm². 
Aquests perfils es subministren per trams (veure figura 3.4.3.15). 
La IPE escollida en els tres reforços executats ha estat la IPE-160, és el perfil que més 
s’acostuma a utilitzar, per les seves característiques com per la seva dimensió.  
Les IPE porten soldades una safata en forma de “U” de 3 mm d’espessor, 200 mm 
d’amplada i 80 mm d’altura. Sobre aquesta safata descansen els revoltons. És per això 
que per poder transmetre les carregues dels revoltons a la safata, en les ales d’aquesta 
s’ataconarà amb morter de retracció controlada i d’alta resistència. Per facilitat la unió 
entre el morter i xapa en ”U”, es col·locarà una vareta de ø6 mm soldada a cada ala.  
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Suport universal posttesat SP3501, fa la funció de placa d’ancoratge (veure figura 
3.4.3.16). A més, s’encarrega de transmetre els esforços als murs, jàsseres o cèrcols on 
descansa el forjat.  
No sempre s’utilitza aquest suport, però és el més recomanat, ja que ens proporciona 
una millora de la resistència de la paret i una millor adherència a la mateixa mitjançant 
els ancoratges que es fan a la paret i 
l’aplicació d’una capa de morter 
d’unió o resina. Per tal d’assegurar, i 
evitar futurs possibles problemes 
amb els tancaments, en les tres 
intervencions de reforç hem col·locat 
aquest suport, i la capa d’unió entre 
la paret i el suport ha estat de resina 
epoxi.   
           Figura 3.4.3.16–Suport universal posttesat en forjat del habitatge de Mònec 
 
Els ancoratges que es col·locaran en la paret són 4 espàrrecs roscats amb resina 
polièster. 
 
Unió entre trams, com ja hem comentat, els perfils IPE es subministren per trams, 
segons dimensions a cobrir. La unió entre els diferents trams s’executa mitjançant unes 
plaques d’unió de 200 mm d’amplada i l’altura de la IPE escollida, en tots els nostres 
casos, seria una altura de 160 mm.  La unió és cargolada, feta amb dos cargols M20 
(diàmetre) situats a la part inferior de la placa (veure figura 3.4.3.17): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.3.17– Secció del sistema de reforç IPE – 160 2T 
- MUNTATGE EN OBRA:  
 
El primer pas és la implantació d’una bastida de cavallets per poder executar el reforç 
correctament. 
Amb la bastida instal·lada, començarem a repicar la zona de la paret on es vagin a 
col·locar els suports, fins que trobem el maó. L’alçada del suport depèn de la fletxa que 
tingui la bigueta, tot i que amb aquest suport podrem ajustar la IPE amb un marge de 3 
cm mitjançant els cargols de posttesat.  
 
Un cop instal·lats els suports, realitzarem la unió entre els perfils. Cada perfil porta una 
placa d’unió soldada en un dels extrems per realitzar la unió cargolada posant els 
cargols M20. Estrènyer els cargols de fixació. Ja podrem procedir a recolzar un extrem 
sobre el suport posttesat i seguir amb el recolzament del altre extrem. Aleshores 
ataconarem el perfil amb morter de retracció controlada i alta resistència fins a arribar a 
estar en contacte amb el revoltó. Les xapes “U” porten la vareta de ø6 mm ja soldada a 
cada ala, element que li proporcionarà adherència al conjunt. No es necessari omplir 
amb morter el interior de la “U” ja que lo únic que faria seria augmentar el pes del suport. 
 
I per acabar, elevarem el sistema IPE amb els cargols de posttesat dels suports. Ja 
tindrem una bigueta reforçada amb el sistema IPE 2T 
 
 Què és un sistema de REFORÇ DE CAPS DE BIGUES? Perquè hem col·locat aquest 
sistema? Com esta format? I com s’instal·la a obra?  
 
- Els reforç de caps de bigues, consisteix en un sistema amb el que aconseguim donar-li 
un recolzament ferm a les bigues.   
Aquest sistema consisteix en la col·locació en el cap de la biga deteriorada d’un element 
de suport.  
 
Esta format per dues platines independents entre elles, que ens permetran ajustar-nos a 
la amplitud exacte de la biga. Cada platina té un perfil en forma de zeta soldat a si 
mateixa.  Aquestes s’ancoraran a paret mitjançant quatre ancoratges químics.  
 
 
 
 
 
 Pràcticum a l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació 
 
34 
- Perquè aquest sistema? 
 
PORTAFERRISSA / POETA CABANYES: En ambdues obres s’ha requerit l’ús  
d’aquestes platines per tal de reforçar els caps de bigues existents malmeses. En les 
dues intervencions les bigues han necessitat aquest sistema perquè tenien el cap de la 
biga força deteriorat a causa de la filtració d’humitats a traves dels tancaments. Les 
platines faran d’element de 
recolzament de càrregues.  
Si la biga només esta afectada en el 
seu extrem amb aquest tipus de reforç 
ja serà suficient, però si la biga també 
es trobes afectada al llarg de la seva 
longitud, combinaríem aquest sistema 
juntament amb el sistema Kit Tensor 
(veure figura 3.4.3.18). 
                       Figura 3.4.3.18–Reforç combinat entre caps de biga i Kit Tensor en forjat del local de Portaferrissa 
- COMPONENTS (veure figura 3.4.3.20): 
 
Platina d’acer, de 218 mm d’alt x 254 mm 
d’amplada i 10 mm d’espessor, amb 4 forats de 
ø14 mm, per posterior disposició dels ancoratges 
químics de M12 (veure figura 3.4.3.19). 
 
Els ancoratges químics M12 són 4 espàrrecs 
roscats amb resina de polièster. 
          Figura 3.4.3.19–Platines d’acer per reforç de caps de biga  
 
Perfil de xapa doblegada en forma de “Z” de 60 mm d’altura x 300 mm de longitud i 8 
mm d’espessor. Va soldat a la platina. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.3.20–Secció i perfil reforç cap de biga  
- Muntatge en obra:  
 
El primer pas és la implantació d’una bastida de cavallets per poder executar el reforç 
correctament. 
 
Un cop instal·lada la bastida, repicarem la zona de la paret on es vagin a col·locar les 
platines de reforç, fins que trobem el maó.  
Començarem primer amb la col·locació d’una de les platines platina i després repetirem 
els mateixos passos amb l’altre.  
Fer el replanteig dels 4 forats on aniran els ancoratges. Sobretot, s’ha de tenir en compte 
que el perfil “Z” estigui en contacte amb la biga. 
Ja podrem executar les 4 perforacions amb una broca del diàmetre 14/15, ja que els 
espàrrecs son del 12. Seguidament haurem de fer el bufat de la pols que puguin haver 
causat les perforacions, els forats han d’estar ben nets per garantir una bona adherència 
de la resina química que hi posarem. Aplicació de la resina polièster amb pistola 
aplicadora. Tot seguit, col·locarem els espàrrecs M12 i esperarem un mínim de 90 
minuts per tal de que la resina adquireixi resistència. 
Transcorregut el temps necessari, col·loquem el reforç i posarem les volanderes i 
rosques dels espàrrecs i les estrenyerem.  
Repetim tots els passos realitzats per a la col·locació de l’altre platina. I ja tindrem un cap 
de biga reforçat. 
 
4. Seguiment de les obres 
 
Les tres obres  han consistit principalment amb l’execució del reforç estructural del immoble, pel 
que, en general, han tingut una duració d’intervenció força curta. Això va suposar, realitzar 
visites diàries, per no perdre detall de les diferents fases. 
 
Abans d’iniciar-se la obra i amb els pressupostos ja aprovats es realitzava una visita prèvia per 
veure amb deteniment l’estat de les biguetes, l’estat dels tancaments i instal·lacions, el mobiliari 
existent, l’espai disponible, entre d’altres. I fer qualsevol possible aclariment sobre la 
intervenció. 
Les primeres visites les realitzava amb el arquitecte tècnic Agustín Sánchez, company de 
Contracta, l’arquitecte encarregat del projecte i jo. 
 
Com s’havien de realitzar visites freqüents i el tècnic no donava a l’abast, i jo no volia perdre 
detall del transcurs, vaig realitzar varies visites en solitari, observant les diferents fases; 
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controlant tot allò que fos necessari; i tractant petits temes amb els operaris. Posteriorment, 
informava de totes les novetats al tècnic.  
 
Dels 4 immobles intervinguts només n’hi havia un en el que hi visquessin, la resta no estaven 
habitats, això ens va proporcionar una major facilitat i llibertat en quant a horaris, soroll, espai, 
etc. alhora d’actuar. 
 
MÒNEC: En aquesta obra, a demés del reforç també s’havia de fer una reforma interior.  
Però, la fase que considero que va ser més interessant va ser la del reforç de tot el forjat 
superior de l’habitatge, que es va realitzar amb un total de 4 dies, desprès d’adequar la zona a 
les feines de reforç. 
La resta dels dies es van destinar a la reforma interior.  
 
No es va produir pràcticament cap contratemps, únicament un petit retràs per una equivocació 
en el subministrament de material.  
 
Per fer el reforç amb el Kit Tensor, en varies zones de l’habitatge, es va haver de demolir una 
petita part dels tancaments (veure figura 3.4.3.21). De la mateixa manera, amb el reforç IPE 2T, 
es van demolir parcialment algun dels envans existents. (veure figura 3.4.3.22). 
 
Posteriorment al reforç es demolirien tots els tancaments sencers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.4.3.21 - 3.4.3.22 –Demolició parcial de tancaments  per col·locació de  sistemes Kit Tensor i IPE 2T en el 
habitatge de Mònec 
 
 
 
PORTAFERRISSA: En aquesta intervenció només ens encarregàvem del reforç estructural del 
forjat i com ja s’ha comentat anteriorment, es van utilitzar les tres tipologies de reforç. 
En aquest cas, s’observa molt clarament la degradació de tots els caps i les fletxes presents en 
les bigues del altell, va ser interessant poder veure la combinació entre els dos sistemes en 
varis punts. 
 
Quan s’estaven executant els caps de biga, ens vam adonar d’un petit obstacle alhora de 
reforçar 3 dels caps de biga existents, ja que hi havia una altre biga que creuava per sota 
d’aquestes, impedint així que es poguessin reforçar els caps malmesos (veure figura 3.4.3.23). 
El que vam fer, va ser comprovar la funció d’aquella biga addicional, havia estat col·locada per    
donar rigidesa i trava al conjunt, 
però tampoc semblava tenir un 
paper molt important en el suport de 
l’estructura. Per tal de no patir cap 
risc, vam apuntar els dos 
tancaments on recolzava la biga i 
vam procedir a la seva retirada.  
Després d’executar els reforços, es 
va tornar a col·locar la biga retirada..  
 
          Figura 3.4.3.23–Biga creuada per sota dels caps de biga  
 
POETA CABANYES: Vam intervenir en el reforç de dos habitatges, utilitzant les tres tipologies 
de reforç. 
 
Van sorgir petits problemes en quan a la zona de la reparació de les galeries en ambdós 
habitatges. Primer de tot, cal dir que les galeries tenien el sostre inclinat i això ens causaria 
algun destorb posteriorment, a més les bigues no estaven exactament a la mateixa distancia 
unes de les altres, detall que inicialment no s’havia apreciat bé.  
 
En el habitatge de segona planta, ja s’havia realitzat anteriorment un reforç, per això trobem una 
biga d’acer que cobreix tota la galeria longitudinalment, al trobar aquesta biga ens condicionarà 
la instal·lació del sistema IPE 2T, ja que en un dels extrems no podrem instal·lar el suport 
d’ancoratge. El que vam fer va ser soldar unes platines a la biga d’acer i recolzar el reforç IPE 
2T allà (veure figura 3.4.3.24). També es va haver de demolir parcialment un tancament per el 
reforç d’una de les bigues, tot i que ja tenia una part enderrocada degut a la biga longitudinal.  
El fals sostre també es va haver d’acoblar amb la biga existent. 
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Figura 3.4.3.24.–Bigues IPE 2T recolzades en un extrem sobre biga d’acer existent 
 
En el habitatge de tercera planta, al retirar tot el fals sostre que cobria la galeria i descobrir la 
presencia de les biguetes metàl·liques en la cambra higiènica (veure figura 3.4.3.25) es va 
haver de procedir a la retirada d’aquestes biguetes metàl·liques per poder instal·lar el sistema 
IPE 2T. 
 
Un altre petit handicap que vam tenir, va ser que al procedir amb la col·locació del nou fals 
sostre, en el lateral del tancament exterior, entre l’espai que ocupava el reforç i la presencia de 
les fusteries, pràcticament no hi havia espai per el fals sostre. Finalment, es va acordar recolzar 
el fals sostre per un dels laterals i per l’altre subjectar-lo amb un imant penjat des de els 
revoltons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.4.3.25–Biguetes metàl·liques existents en la cambra higiènica 
 
 
En el capítol 7. Annexes (veure Annex 7.4) adjuntem detalls dels tres reforços realitzats. 
5. Valoració personal 
 
Primer de tot, comentar que les tres intervencions en quant a estructura són molt similars, ja 
que totes tres edificacions segueixen un mateix patró: edificacions entre mitgeres amb parets de 
càrrega de fabrica de maó i forjats unidireccionals de bigues de fusta amb voltes ceràmiques de 
maó massís. Per això, les lesions causades i la forma d’intervenir són bastant similars. 
 
Personalment, sóc força partidària de la construcció amb fusta per les característiques físiques, 
mecàniques, aïllants i mediambientals. Però, com hem vist, és un material delicat, tant alhora de 
construir amb ell com durant la seva vida útil, és per això, que si volem tractar amb elements de 
fusta ho hem de tenir en compte en quant a:  
 
- La ubicació (el ambient del que es disposi, la ventilació existent, etc.) 
- Els tipus de materials amb que ho combinem (els materials que estaran en contacte)  
- Les possibles proteccions necessàries, ja sigui contra la humitat o contra xilòfags 
- El manteniment del que requerirà al llarg de la seva vida útil. 
 
Després de efectuar aquests tres casos, he conegut amb profunditat aquests tipus de reforç, 
tots amb la mateixa finalitat, però cada un amb unes característiques i elements concrets molt 
diferents. Trobo que són sistemes molt interessants, ja que a part de complir amb la seva 
funció, són de fàcil i rapida execució i a la vegada es pot realitzar la combinació dels sistemes 
entre ells.  
 
En referencia, a la organització i planificació de les obres, al no estar habitats la gran majoria 
dels immobles, s’han pogut fer les intervencions sense pràcticament cap impediment, ni retràs. 
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4. CONCLUSIONS  
 
Una vegada finalitzat el Pràcticum en l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, puc 
concloure amb varis punts: 
 Ha estat una gran experiència en quant a l’ampliació dels meus coneixements i vivències en el 
món de la construcció. A més, he pogut conèixer de primera mà el món laboral de la 
construcció, concretament el de la Rehabilitació, demostrant-me que el control del 
desenvolupament d’una obra és essencial per poder dur a terme el projecte. Al igual que la 
realització de tota la documentació prèvia al inici d’una obra. 
I espero poder seguir en aquest món i poder aportar-hi el meu gra de sorra. 
 La Rehabilitació també té un gran handicap, i és que en la Rehabilitació d’edificis, en moltes 
ocasions, no tractem únicament amb “l’edifici”, com si que es fa en el cas de “l’obra nova”, sinó 
que també es tracta amb totes aquelles persones que hi conviuen o hi tenen una propietat en 
aquell edifici. I això suposa haver d’emprendre una relació sobre varis temes amb aquestes 
persones, que ens pot suposar una dificultat, ja sigui en el moment de coordinar les 
intervencions entre aquests; en la predisposició de cada veí davant de les actuacions o en el 
consens entre ells pel que respecta a la part econòmica. 
Per aquest motiu, quan planifiquem una obra de Rehabilitació s’ha de tenir molt en compte a 
tota la comunitat i mantenir-los ben informats.  
 La Rehabilitació té un paper molt important avui en dia.  
Partim de que el sector de la construcció va patir grans davallades, d’entorn al 10%, durant el 
2012 i 2013, tot i que ja estava en estat de crisis des de feia 3-4 anys. En el 2014 el descens va 
ser molt menys marcat, del 2,4%. I segons el informe Euroconstruct del Desembre de 2015 el 
exercici va registrar un creixement del 1,6%. I s’espera que els següents anys es mantingui el 
creixement. 
Però si ens centrem en la branca de la Rehabilitació podem dir que va ser el subsector que 
menys davallada va patir, que es va mantindré i que alhora registra creixements progressius, 
sent a la llarga la que disposa d’un índex de producció més alt.  
 
 
 
I perquè té tanta importància la Rehabilitació? 
Doncs des de el meu punt de vista per varis motius, ja que ens pot aportar: 
- Estalvi energètic, és a dir, una disminució del nivell energètic, a partir de la intervenció en 
els aïllaments, tant a nivell tèrmic com acústic, i en les impermeabilitzacions.  
- Millora del confort dels habitatges. 
- Revaloració del immoble. 
- Disminucions dels costos de reparacions, gràcies a la possibilitat d’obtenir subvencions a 
traves de la administració publica. 
- Conservació del Patrimoni, per mi, un dels factors més importants, ja que tots aquests 
elements que considerem com a Patrimoni marquen les fisonomies de les ciutats, 
pobles, viles, etc. I perdre’ls seria perdre una part de la historia que ens ha marcat en el 
present i ho seguirà fent en el futur. 
N’és un exemple el projecte “Ciudad Educadora”, en el que el seu objectiu és afavorir el 
coneixement del Patrimoni i la seva construcció, a la vegada que desenvolupar una 
cultura de Rehabilitació i una promoció de la pedagogia del hàbitat. 
 També he constatat que molt sovint no es construeix de la mateixa manera o amb les mateixes 
tècniques que ens han ensenyat al llarg del Grau. Això pot succeir per varis motius: 
- Construir/ Intervenir seguint els mètodes tradicionals, moltes empreses prefereixen 
continuar amb les tècniques de “tota la vida”, sense adaptar-se a les noves tecnologies. 
Segons la tasca, no causa cap problema, però també pot suposar un gran error, ja que 
les noves tecnologies acostumen a complir més requisits, tant en matèria de seguretat, 
com d’estalvi energètic, etc. 
- Construir/ Intervenir  buscant la rapidesa davant de la qualitat. 
- Construir/ Intervenir  focalitzant en matèria econòmica, es a dir, construir donant major 
importància al benefici econòmic que a altres factors com la seguretat, la qualitat, 
l’eficiència energètica, etc. 
 
 Finalment, comentar que recomano aquesta experiència a tots els estudiants que cursin aquest 
Grau. Inclús, crec que hauria de ser obligatòria la realització de pràctiques, per poder aplicar 
tots els conceptes apressos al llarg del Grau i aprendre tots aquells que només s’aprenen amb 
l’experiència en el món laboral. 
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3. INTRODUCTION AND OBJECTIVES  
 
The realisation of this project and consequently Practicum, which had been bound by DAC 
Rehabilitation, has been the last step in order to acquire the Degree in Technical Architecture and 
Building. 
 
But my goal was not complete this process to obtain the title, but rather to do it in the best possible way 
and gaining the highest knowledge and skills for each day in the workplace of a construction company 
specializing in rehabilitation. 
 
In order to acquire new knowledge I have carried out various tasks within the technical team of the 
construction company Contracta, Obres i Tecnología de la Rehabilitació S.L composed of five 
technicians who have contributed pleasantly in obtaining my goals. 
The company is engaged in the execution of all types of construction work, so the team has technical 
planner architects and technical architects specializing in project management, conducting budgets and 
contact with the industry. Therefore, there is a technical architect in charge especially in technical 
projects, ITE, energy certificates, specific reports on injuries, etc. 
The project explains these different tasks that I have been performed with one or another by type of 
technical work.  
 
As I mentioned briefly, the methodology for carrying out this project that I have been following is the 
division of the project into three main parts: 
 Presentation of the company  
 Tasks during the Practicum, both tasks in office (budgets, certificates, health and safety plans, 
customer contact, etc.) and those tasks in work (first contact visits, taking measurements, data 
collection for subsequent technical reports, etc.) 
 Detailed tracking of the different works and their analysis.  
 
To conclude, I have drawn up a conclusion about all the work that I have done and the experience 
during these six months.  
 
I also attach a section of annexes where you could find additional information on various tasks, such as 
plans or construction details. 
 
 
 
COMPANY PRESENTATION 
 
3.5 COMPANY HISTORY  
 
Contracta, Obres I Tecnologia de la Rehabilitació, S.L. is a company dedicated to the rehabilitation of 
buildings since 1994. From its beginnings, has as objective the quality of their work and the maximum 
responsibility with the use of new techniques and materials in the construction sector. 
 
The company currently develops activities office in the city of Barcelona, in Gran Via de les Corts 
Catalanes, nº 645, 2nd 2nd. 
 
3.6 COMPANY STRUCTURE 
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3.7 COMPANY SERVICES AND CLIENTS 
 
COMPANY SERVICES 
 
Contracta is a company dedicated especially in rehabilitation, but it is willing to work in any other field of 
construction. The company has performed several important works such pioneer in rehabilitation, both 
for its complexity and for the solutions used to solve problems collaterals own construction. 
 
Work areas: 
 
 Rehabilitation of buildings: performs complete rehabilitation of buildings adapting them to new 
needs, fulfilling the premise dictates that every council in the different districts and / or locations. 
 
  Repair ornamental elements. 
  Reinforcement of structural elements. 
  Comprehensive rehabilitation as a result of the repair of various pathologies of the building. 
  Works with difficult access. 
  Movements of large structures. 
  Works with additivated or special concrete. 
 Reinforcements and structural pathologies of buildings: 
 
 Structural reinforcements aluminous cement slabs with carbonation or excessive light, ensuring 
that we are aware of the various materials and systems strengthening counterparts. 
 Consolidation works structures with injection mortar high resistance and epoxy resins, as well as 
the application of fiber carbon. We look at all time the use of the most appropriate system. 
 Reinforcements of wooden structures and iron 
 Reinforced walls and sewn loaded cracks. 
 
In addition, Contracta also performs test pit and produces the subsequent study in laboratory tests. 
 
 
 
 
 
 
 Special projects: Contracta carrying out special works of various kinds, often linked to the 
pathology and treatment of special materials. 
 
 Recovery of architectural elements and works with difficult access. 
 Shoring buildings for the formation of large openings. 
 Study and support to professionals of the construction. 
 
 Facade : facade renovations carried out by the passage of time, aesthetics or appearance of 
diseases of various kinds, recovering its original state and improving it: 
 
 Facade renovation 
 Restoring edges of slabs 
 External thermal insulation. COTETERM system 
 Waterproofing 
 Facades with traditional plastering 
 Coatings 
 Insulation 
 Recovery of brick facades 
 Stucco repairs 
 Gutters and downpipes 
 Painting 
 Cleaning 
 New construction: Although it is not a company engaged in new construction, also offers the 
realization on new construction in building public / private / family / multifamily, giving the developer 
solution from the project to its construction. 
 
CLIENTS 
 
Contract is not focused on a particular type of customer, but has a wide range of clients, from property 
owners, the Public Administration, through developers, property managers, etc.  
As for property managers, we have several who are faithful to Contracta, such as Fincsa Properties or 
ATI Properties. 
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3.8 WORK SPHERE  
 
The area of Contracta is focused on 
Barcelona, but other places are supplied 
too. 
We have to comment that outside of 
Catalonia, although to a lesser extent, have 
also made contributions. 
We attach a map of the main areas of 
action. 
 
As shown in figure 2.4.1, the Barcelonès 
stands out above the rest, and the regions 
surrounding the Barcelonès are as follows in 
terms of percentage of action. 
Figure 2.4.1 – Map percentage of action in Catalonia 
 
3.9 FACTORY WORKERS CONFIDENCE 
 
Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L. is classified as a small business, this means that 
the company require outsourcing to other companies. After a long career, Contracta has positioned 
itself on values such as trust and knowledge of actions of certain companies while carrying out 
subcontracting. 
However, before performing an action, Contracta take charge of purchasing all the necessary 
documents both the Company to and their employees, in order to comply with current regulations 
regarding Risk Prevention. 
 
I carried out a classification according to the tasks of the main subcontractors with which hires usually 
work: 
 
 SME Rehabilitaciones, S.L: main company in charge of the demolition. 
 Construtres , S.L .: company subcontracted workers. 
 Cedeint: company dedicated to the installation of insulation, false ceilings and other protections. 
 Pavindus: company dedicated to the supply and installation of all types of flooring, such as 
cement, microcement or terrazzo. 
 Magranit S.A: company specializing in natural stone and Silestone work (94 % natural quartz and 
bacteriostatic protection) kitchen countertops, marble flooring, stairs, and others. 
 Ferro&fusta: company with extensive experience in assemble skylights and dormer windows, as 
well as light iron structures. 
 Construcciones metálicas de la Fuente S.L.: company dedicated to Locksmith industry. With 
experience since 1943. 
 Fusteria Banús: company specializing in work with wood, offering a wide range of activities. 
 Ruda ebanistería i fusteria: Commercial wood, aluminium and derivatives. Installation of flooring, 
doors and kitchen furniture, among others. 
 Megains Instalaciones S.L: company dedicated to all types of facilities (water, gas, electricity, air 
conditioning, home automation, antennas, etc.). With experience since 1995. 
 Sten: company with a great track, dedicated to the provision of scaffolding material. 
 Miquel Bosch S.L: company established in 1984, dedicated in the sale of equipment for 
construction, specializing in machinery for the construction, safety clothing, safety signs, protection 
equipment and material for construction. 
 
DEMOLITION 
SME 
Rehabilitaciones,S.L 
BRICKLAYING Construtres, S.L Grepol 2 Construcciones, S.L 
  INTERIOR   
DISTRIBUTION 
 
Cedeint 
 
Isatech, S.A.L 
PAVEMENT Pavindus Magranit S.A 
LOCKSMITHING Ferro&fusta 
 
Construcciones Metálicas de la Fuente, S.L 
CARPENTER Fuesteria Banús Ruda Ebanisteria 
SERVICES Plan your Future, S.L Megains Instalaciones, S.L 
SCAFFOLD 
 
Sten 
 
MATERIALS Miquel Bosch S.L. 
 
Badagres 
 
.                 Figure 2.5.1 – Table review about factory workers confidence 
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3.10 LABELS 
 
Contracta is a company with several quality certifications, generating confidence and security to any 
potential client. 
 
 Gremi de Constructors d’obres (“The Builders Guild”) 
 
El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques is a non 
-profit organization serving all construction companies. Its main 
objective is to defend the interests of builders, give an effective 
response to their needs and be their representative before 
administration, social institutions and entities linked to the construction sector. 
In addition, the Guild supports all companies with a wide range of services that increase day by day, 
adapting to the constant changes in society and the business world, especially in the new management 
models that incorporated in the construction sector. 
 
 Consta, Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya  
 
It is a registrer of companies promoted by Gremi de Constructors 
d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de 
Contractistes d’Obres de Catalunya. Its aim is to give visibility to 
those companies and professionals that make a clear and decisive 
commitment to values such as loyalty and staff training, risk 
prevention or diligent care of all type of complaint carried out by the 
client. Consta has become a label of quality. 
Consta is an institution non-profit that grouped together all those companies involved in the 
construction, renovation, maintenance and rehabilitation of housing in Catalonia, which have in 
common the desire to be recognized in the market to do their job and assume their responsibilities. 
 
 RiMe, Comisión de Rehabilitación y Mantenimiento de edificios de Cataluña (“Comission on 
Rehabilitation and Maintenance of buildings of Catalunya”) 
 
It is an initiative of Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la 
Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya designed to promote quality in 
this field of construction. 
 
 
 
 ACE, Asociación de Consultores de Estructuras (“Association of Structural Consultants”) 
 
It was founded in 1986 by a group of professional consultation 
structures. Is formed by a different set of qualified professionals, 
grouped with the intention of maintaining regular contact. They want 
to ensure a good standard of structural projects and facing together 
the problems of the sector. 
 
 
 REA. Registro de Empresas Acreditadas sector de la construcción (“Register of Accredited 
companies in the construction sector”) 
 
His goal is to prove that the companies operating in the construction 
sector meet with the requirements of capacity and quality of risk 
prevention. All companies that want to be contractors or 
subcontractors to work on a construction site must be registered in 
the Register of Accredited companies. 
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4. WORK PERFORMED IN THE COMPANY 
 
During the last six months of practice in Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació, S.L, my work 
has been supervised by different technicians that make up the Technical Department, each one 
specializing mainly in a field. So I have been involved in the vast majority of tasks that are performed in 
a construction company specializing in rehabilitation.  
Some of the activities that I carried out were: budgeting; paperwork; collaboration with project 
managers; participation with architect planner, among others. 
 
4.1 DOCUMENTATION WORK  
 
SAFETY PLANS AND ADHESIONS  
 
Once a work adjudged to Contracta, it came to drafting of the health and safety plans (PSS), starting 
from the basic studies of the project that we had been made previously. 
During my stay, this was one of the tasks that I performed. 
 
All health and safety plans that I have been undertaken are composed of different parts: 
 Informational data of the project (background, agents, etc.) 
 Summary of contracted works in Contracta 
 The machinery and auxiliary tools provided 
 Control of documentation that must be available in work. 
 The rules of conduct 
 Emergency and evacuation plan of the work, along with the necessary contact numbers in 
case of emergency 
 And the resulting budget to meet with the health and safety plan 
 
Before starting the development of this task, the company explained me carefully what was the process 
that I have to follow and what scheme used by the writing. 
Once I have the Health and Safety Plan drafted, initially I deliver PSS to technicians and they were in 
charge of controlling that everything was correct and finish the process. But as I was taking practice I 
was in charge of the PSS was approved by the Coordinator regarding health and safety during the 
execution of the work. 
It is important to bear in mind that the PSS can be modified by the contractor regarding the process of 
implementation of the work; the evolution of the work; incidents or modifications that may arise during 
the work, if it has the approval of these alterations. 
 
When we had already approved the plan, then I prepared a document pursuant to these subcontractors, 
in this one stating that joined in our plan, fulfilling the requirements. This document should be signed 
and sealed by their respective companies. 
 
Some of the Health and Safety Plans were made: 
 
 Rehabilitation interior of staircase and repairs to correct deficiencies contained in the ITE 
building  C/ Lleona, 13 (Barcelona) 
 Rehabilitation of the main facade, the rear facades and roofing of a back yard of a residential 
building  C/ Pare Benet, 5-7 (Santa Coloma de Gramenet) 
 Renovation of housing  C/ Faigs, 12 (Castelldefels) 
 Rehabilitation of facades, patios and roofing in multifamily buildings C/ Cirera, 1-3-5-7 
(Barcelona) 
. 
OTHERS 
 
In addition to PSS during my stay, I also perform other management documents: 
 
 Books outsourcing, that subsequently will be sealed, validated and taken to the work 
 Openings workplace, by telematics means 
 Processing of permits related with works in progress, like the Occupation Permit. 
 Processing of documentation for obtaining subsidies 
 
4.2 BUDGETS 
 
When I was in the office, I spend the most of time with budgets. I did some transcripts to our format of 
different memories of projects and also I did budgets based on previous visits to work. 
The company does not have any program in particular for the preparation of those, such as Presto. 
They have a default format in Excel with a specific structure of headings and chapters. Then we 
introduce measurements and unit prices and Excel provide the final cost.  
 
For the final budget, in most cases we had to get in contact with different factory workers in order to 
apply specific unit prices or specific items. When we have to choose factory workers, we based on the 
values of trust, but also to obtain a good value for money.  
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During the Practicum I have done all kinds of budgets, from small repairs to complete rehabilitation of 
housing interiors of buildings, through adjustments of 
facilities for ITEs repairs, maintenance, etc. 
 
During 2015 Contracta carried out a total of 559 
budgets. Of this total, 137 were approved; 139 were 
rejected and 283 are still pending of a final decision 
(see Figure 3.2.1). 
 
Since the beginning of 2016 until the last day of my 
Practicum, Contracta had already made 134 budgets. 
Figure 3.2.1 – Chart Budget 2015 
4.3 TASKS PERFORMED BY THE PLANNER ARCHITECT  
 
4.3.1 TECHNICAL PROJECTS 
 
In the section Construction monitoring of this project we go in depth into the explanation and 
development of a technical project.  
But I consider that I have to explain in more detail the visits to work. Those were made as a step to 
establish the first contact and make a compilation of the information required for the subsequent 
submission of a technical project to budget or only for the realization of a budget without a prior 
technical project. Even after that, if the client was interested, we tended to make more visits to 
prevent there were shortcomings in the project. 
 
The methodology adopted was as follows: 
 
I. Citation customer at the site of action. 
II. Observations and customer requirements. 
III. Making a photographic reportage. 
IV. Making sketches. If we have to perform a technical project, the sketch must be detailed. 
V. Preparation of budget. 
 
The works that we monitored in this project were developed following the diagram types of the initial 
technical projects, so we can see how they form and which parts compose this first part. 
The missing sections to complete a Technical Project are: specification; an indicative budget of the 
project and the state of measurements; graphic documentation; and Annexes, including the Basic 
Safety Study. 
 When we have the project completed, we will proceed to obtain a work permit through the 
Association of Surveyors, Architects and Building Engineers of Barcelona, in our case. 
 
Some of technical projects that I've done are: 
 
 Rehabilitation of the edges of slabs of a multi-family building  Santa Susanna  
 Roof repairs  C/ St. Antoni Maria Claret, 110 
 Rehabilitation of the main façade  C/ Turó de la Trinitat, 83-85 
 Repair roof and perimeter top piece of a building  C/ Platja d'Aro, 21 
 
4.3.2 ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE  
 
Another task of documentation that I performed, although to a lesser extent, has been engaging in the 
energy certificates. 
 
 What exactly is an energy performance certificate? How it works? 
 
It is an official document written by a technical architect, which shows the energy characteristics of a 
building, taking into account their energy consumption and CO2 emissions. 
Once the Certificate has been drafted, the Catalan Energy Institute (ICAEN) handles the energy label, 
which indicates the mark obtained on a scale of seven letters, from A to G, where A is the efficient and 
G the least. 
 
Since the adoption and publication of Royal Decree 235/2013 of 13 April 2013 obliged to provide 
certification for new buildings; buildings to be sold or rented to a new tenant and public buildings over 
500 m². 
According to this decree, which establishes the enabling qualifications for certification are: the 
architect; the technical architect; the engineer and the technician engineering. 
 
Both the energy performance certificate and the label are valid for 10 years. 
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Actions in the company: The last CEE that we made in the company have been two houses of a 
building of 1850, located in the street Trompetes de Jaume I, in Barcelona. 
 
The first step was to obtain data from the building in relation to the envelope, enclosures, installations 
and various measurements, as well as taking pictures. 
Then add this information into the computer program CE3X, designed specifically for obtaining energy 
performance certificate. It starts by entering the general data of the building along with data of 
technical architect and data of the owner. We continue with the introduction of data on the thermal 
envelope of the building, with all kinds of details: dimensions, orientation, thermal properties, thermal 
bridges and defining possible shadows that are projected on the building. We must also enter the 
existing facilities, its features and performance. There are values that are already in the program by 
default. 
With these data we can proceed to the calculation of the energy rating of the building. But to conclude 
certification we should propose measures to improve the energy rating. 
Once the energy certificate has been accomplished, you can process it on the ICAEN along with the 
CE3X file, in order to get the energy label and to deliver it to the owner. 
Although not required, when we got the certificate we upload it on the website of Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) and the 
institution endorse it. 
 
Both houses evaluated obtained the same letter, the letter E, with an average consumption of 170 
KW/m² year and 29 Kg CO2/m² between the two houses. 
 
The letter E is at the bottom of the scale of energy ratings. We could say that it is a bad grade, but if 
you look to the data certified energy at the state level is not so bad, because approximately 50% of 
homes have the letter E, this is due to the construction model followed until recently, in which there 
were not establishing minimum requirements for insulation or energy efficiency. 
To understand that better, we give a reference value, in terms of annual cost of the letter E: it has 
established that a property of 100 m² with the letter E has an annual cost of heating, cooling and hot 
water of approximately 1,010 €. 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.3 CERTIFICATE OF FITNESS FOR HABITATION 
 
I also had the opportunity to participate in the realization of various certificates of fitness for 
habitation, although only in certificates of second occupancy. 
 
 What exactly is a certificate of occupancy? How it works? 
 
A certificate of occupancy is the administrative document that certifies that a house is suitable to 
live there and it has the technical conditions of habitability established in Decree 141/2012 of the 
Government of Catalonia. 
The certificate is mandatory in order to rent or sell a property and to engage the supply services of 
water, gas and electricity. 
 
But we have to distinguish between two types of certificates of occupancy: 
 
o First occupancy certificates, intended for new housing or housing result of an extensive 
rehabilitation. 
o Second occupancy certificates, for existing homes. 
 
Currently, the first occupancy certificates are valid for 25 years; the occupancy certificates of 
extensive rehabilitation housing for 15-year and the second occupancy certificates for 15 years too. 
 
To make a certificate will need the following information: 
 Address housing 
 Floor area of the house and rooms 
 Rooms and spaces that compose the house 
 Maximum occupancy threshold  
 Annex to fulfil the Decree 141/2012 according to the type of housing and its age. In our 
case, the most used annex was Annex 2, which refers to existing or used homes built before 
11 August, 1984. 
 
To obtain all the information we visited the property, filled the information and then we upload in the 
intranet of CAATEEB the following documents: Application for certificate of second occupancy 
along with the Certificate of second occupancy; and the Application of collegiate management, to 
endorse all of them. Then we uploaded documents on the intranet of the Housing Agency of 
Catalonia, which is linked to the CAATEEB visas along with the statement of responsibility for the 
age of the housing. Afterwards, we did the payment of fees. 
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At this point, we can only hope the response of the government, which has a maximum period of 30 
days. 
 
Actions in the company: Among the certifications that I have made are also the two certifications 
of the two houses of the multi-family housing in the street Trompetes de Jaume I. We mentioned 
before in the execution of the energy performance certificates. 
None of the two homes had Certificate of Occupancy issued by the Government, but both met the 
conditions of habitability according to Annex 2 of Decree 141/2012. One of the properties obtained 
a maximum occupancy of two people and the other a maximum occupancy of three. 
 
Energy performance certificates and Certificates of occupancy that we have done all have been 
granted. 
But it could happen that certificates will be rejected, usually for lack of documentation, lack of 
features or for non-compliance with minimum conditions of habitability. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 CONSTRUCTION MONITORING 
 
One of the main objectives before the Practicum was to see "in situ" a work and keep track it throughout 
this time with the support of architects of the company and observe the maximum stages possible of 
rehabilitation. 
After these last six months, indeed we have carried out several works. 
 
But the works that I considered most relevant for its characteristics, its process or the interest that 
caused me, were: 
 
 Rehabilitation and refurbishment of an existing industrial building. It is located in the street 
Sepulveda, 50. Formerly known as the furniture factory La Favorita. 
 
 Technical project for the rehabilitation of the edges of slabs of a multi-family housing. This work 
is located in the town of Santa Susanna. 
 
 Structural reinforcements in different works. These are located in the streets Monec, 17, 
Portaferrissa, 6 and Poeta Cabanyes, 73, and I've included the three in the same block 
focused on the reinforcement of the typical structure of Barcelona used in the last century. 
 
I will explain all those works below. 
 
In the explanation of works that I have carried out I follow the same structure, trying to simulate the 
writing of a professional technical project. 
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7.2  DOCUMENTACIÓ REFERENT A LA REHABILITACIÓ INTEGRAL 
 (C/ Sepúlveda, 50) 
 
 PLÀNOLS I DETALLS CONSTRUCTIUS 
 
Adjuntem varis plànols i detalls de la intervenció a Sepúlveda, 50 per poder situar-se i 
comprendre millor l’obra. (La gran majoria han estat proporcionats per la principal 
empresa constructora de la intervenció). 
 
- PLANOL ESTAT ACTUAL – PLANTA PRIMERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.2.1 –Plànol del estat actual de planta primera amb les principals 
actuacions 
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- PLANOL PROPOSTA DE REFORMA – PLANTA BAIXA 
 
En aquest plànol podem observar la reforma final que s’espera obtenir en la planta 
baixa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El reforç de la nova estructura es troba ressaltada en vermell. En color vermell també trobem els 
principals tancaments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.2.2 –Plànol de la proposta de reforma final de la planta baixa   
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- PLANOL PROPOSTA DE REFORMA – PLANTA TIPUS 
 
De la mateixa manera que en el plànol anterior, en aquest plànol s’observa la 
reforma final esperada, però de les plantes tipus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El reforç de la nova estructura es troba ressaltada en vermell. En color vermell també trobem els 
principals tancaments. 
 
 
 
 
Figura 7.2.3 –Plànol de la proposta de reforma final de les plantes tipus   
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- PLANOL IMPLANTACIÓ BASTIDA FAÇANA PRINCIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- DETALLS CONSTRUCTIUS COBERTA DAVANTERA 
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7.3 DOCUMENTACIÓ REFERENT AL PROJECTE TÈCNIC  
(Santa Susanna) 
 
 PLÀNOLS I DETALLS CONSTRUCTIUS 
 
Adjuntem els plànols i detalls constructius  necessaris per fer més entenedor el projecte. 
Aquests plànols i detalls els vaig dur a terme per la realització del projecte tècnic de la 
intervenció, ja presentat a dia d’avui. 
 
7.3.1 – Façana oest E. 1/100 
7.3.2 – Façana sud i façana nord E. 1/100 
7.3.3 – Façana oest - Patologies E. 1/100 
7.3.4 – Façana sud i nord - Patologies E. 1/100 
7.3.5  – Façana oest – Implantació bastida E. 1/100 
7.3.6  – Façana sud i nord – Implantació bastida E. 1/100 
7.3.7 – Detalls – Perfil metàl·lic U i Cantell forjat E. 1/100 
7.3.8  – Detalls – Barana i Ancoratge E. 1/100 
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7.3DOCUMENTACIÓ REFERENT ALS REFORÇOS ESTRUCTURALS. 
(C/ Mònec,17; Portaferrissa, 6; Poeta Cabanyes, 73) 
 
 DETALLS CONSTRUCTIUS 
 
Adjuntem els detalls constructius dels tres sistemes emprats de la casa HERMS. 
 
- REFORÇ PER CAPS DE BIGA DE FUSTA 
 
 
Secció longitudinal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64                                                                                                                                                        Pràcticum a l’empresa Contracta, Obres i Tecnologia de la Rehabilitació 
 
- REFORÇ SISTEMA IPE 2T 
 
 
Secció longitudinal:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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- 
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REFORÇ SISTEMA KIT TENSOR 
 
 
Secció longitudinal:  
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Detalls platina antilliscant i barra roscada:  
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INFORME FINAL PRÀCTIQUES 
